

**UITVOERINGSVERSLAG BETREFFENDE DE DOELSTELLING
"EUROPESE TERRITORIALE SAMENWERKING"
DEEL A**

IDENTIFICATIE VAN HET JAARVERSLAG/DEFINITIEVE UITVOERINGSVERSLAG

CCI	2014TC16RFCB046
Titel	(Interreg V-A) BE-NL - Belgium-The Netherlands (Vlaanderen-Nederland)
Versie	2017.0
Datum van goedkeuring van het verslag door het toezichtscomité	7-mrt-2018

IDENTIFICATIE VAN HET JAARVERSLAG/DEFINITIEVE UITVOERINGSVERSLAG	1
2. OVERZICHT VAN DE UITVOERING VAN HET SAMENWERKINGSPROGRAMMA (ARTIKEL 50, LID 2, VAN VERORDENING (EU) NR. 1303/2013, EN ARTIKEL 14, LID 3, ONDER A), VAN VERORDENING (EU) NR. 1299/2013)	4
ESSENTIËLE INFORMATIE OVER DE UITVOERING VAN HET SAMENWERKINGSPROGRAMMA VOOR HET BETROKKEN JAAR, MET INBEGRIIP VAN FINANCIERINGSINSTRUMENTEN, MET BETREKKING TOT DE FINANCIËLE EN INDICATORGEGEVENS.	4
3. UITVOERING VAN DE PRIORITAIRE AS	7
3.1 OVERZICHT VAN DE UITVOERING	7
3.2 GEMEENSCHAPPELIJKE EN PROGRAMMASPECIFIEKE INDICATOREN (ARTIKEL 50, LID 2, VAN VERORDENING (EU) NR. 1303/2013)	9
PRIORITAIRE ASSEN, UITGEZONDERD TECHNISCHE BIJSTAND	9
TABEL 2: GEMEENSCHAPPELIJKE EN PROGRAMMASPECIFIEKE OUTPUTINDICATOREN - 1.1A	9
TABEL 1: RESULTAATINDICATOREN - 1.1A.1A	10
TABEL 2: GEMEENSCHAPPELIJKE EN PROGRAMMASPECIFIEKE OUTPUTINDICATOREN - 1.1B	11
TABEL 1: RESULTAATINDICATOREN - 1.1B.1B	13
TABEL 2: GEMEENSCHAPPELIJKE EN PROGRAMMASPECIFIEKE OUTPUTINDICATOREN - 2.4B	14
TABEL 1: RESULTAATINDICATOREN - 2.4B.4B	15
TABEL 2: GEMEENSCHAPPELIJKE EN PROGRAMMASPECIFIEKE OUTPUTINDICATOREN - 2.4C	16
TABEL 1: RESULTAATINDICATOREN - 2.4C.4C	17
TABEL 2: GEMEENSCHAPPELIJKE EN PROGRAMMASPECIFIEKE OUTPUTINDICATOREN - 2.4F	18
TABEL 1: RESULTAATINDICATOREN - 2.4F.4F	20
TABEL 2: GEMEENSCHAPPELIJKE EN PROGRAMMASPECIFIEKE OUTPUTINDICATOREN - 3.6D	21
TABEL 1: RESULTAATINDICATOREN - 3.6D.6D	22
TABEL 2: GEMEENSCHAPPELIJKE EN PROGRAMMASPECIFIEKE OUTPUTINDICATOREN - 3.6F	23
TABEL 1: RESULTAATINDICATOREN - 3.6F.6F	25
TABEL 2: GEMEENSCHAPPELIJKE EN PROGRAMMASPECIFIEKE OUTPUTINDICATOREN - 3.6G	26
TABEL 1: RESULTAATINDICATOREN - 3.6G.6G	27
TABEL 2: GEMEENSCHAPPELIJKE EN PROGRAMMASPECIFIEKE OUTPUTINDICATOREN - 4.8E	28
TABEL 1: RESULTAATINDICATOREN - 4.8E.8E	29
PRIORITAIRE ASSEN VOOR TECHNISCHE BIJSTAND	30
TABEL 2: GEMEENSCHAPPELIJKE EN PROGRAMMASPECIFIEKE OUTPUTINDICATOREN - 5. TECHNISCHE BIJSTAND	30
TABEL 1: RESULTAATINDICATOREN - 5.5	31
3.3 TABEL 3: INFORMATIE OVER DE MIJLPALEN EN STREEFWAARDEN IN HET PRESTATIEKADER	32
3.4. FINANCIËLE GEGEVENS	34
TABEL 4: FINANCIËLE INFORMATIE OP HET NIVEAU VAN DE PRIORITAIRE AS EN OP PROGRAMMANIVEAU	34
VOOR ZOVER VAN TOEPASSING MOET HET GEBRUIK VAN BIJDRAGEN VAN DERDE LANDEN DIE DEELNEMEN AAN HET SAMENWERKINGSPROGRAMMA, WORDEN VOORZIEN (BIJVOORBEELD IPA EN ENI, NOORWEGEN, ZWITSERLAND)	35
TABEL 5: UITSPLITSING VAN DE CUMULATIEVE FINANCIËLE GEGEVENS PER STEUNVERLENINGSCATEGORIE	36
TABEL 6: CUMULATIEVE KOSTEN VAN EEN CONCRETE ACTIE DIE GEHEEL OF GEDEELTELIJK BUITEN HET TOT DE UNIE BEHORENDE DEEL VAN HET PROGRAMMAGEBIED IS UITGEVOERD	37
(1) EFRO-STEUN WORDT VASTGESTELD IN HET BESLUIT VAN DE COMMISSIE MET BETREKKING TOT HET DESBETREFFENDE SAMENWERKINGSPROGRAMMA.	38
4. SAMENVATTING VAN DE EVALUATIES.....	39
5. VRAAGSTUKKEN DIE VAN INVLOED ZIJN OP DE PRESTATIES VAN HET PROGRAMMA EN GENOMEN MAATREGELEN.....	42
A) VRAAGSTUKKEN DIE VAN INVLOED ZIJN OP DE PRESTATIES VAN HET PROGRAMMA EN GENOMEN MAATREGELEN	42
B) FACULTATIEF VOOR LICHTE VERSLAGEN, ANDERS WORDT HET OPGENOMEN IN PUNT 9.1. EEN BEOORDELING OF DE VOORUITGANG BIJ DE VERWEZENLIJKING VAN DE DOELSTELLINGEN VOLDOENDE IS OM DEZE DOELSTELLINGEN TE BEREIKEN, MET VERMELDING VAN EVENTUELE GENOMEN OF GEPLANDE CORRIGERENDE MAATREGELEN, VOOR ZOVER VAN TOEPASSING.	44
6. PUBLIEKSSAMENVATTING (ARTIKEL 50, LID 9, VAN VERORDENING (EU) NR. 1303/2013).....	45
7. VERSLAG OVER DE UITVOERING VAN FINANCIERINGSINSTRUMENTEN (ARTIKEL 46 VAN VERORDENING (EU) NR. 1303/2013).....	46

8. DE VORDERINGEN BIJ DE VOORBEREIDING EN UITVOERING VAN GROTE PROJECTEN EN GEZAMENLIJKE ACTIEPLANNEN (ARTIKEL 101, ONDER H), EN ARTIKEL 111, LID 3, VAN VERORDENING (EU) NR. 1303/2013 EN ARTIKEL 14, LID 3, ONDER B, VAN VERORDENING (EU) NR. 1299/2013)	47
8.1. GROTE PROJECTEN	47
TABEL 7: GROTE PROJECTEN	47
SIGNIFICANTE PROBLEMEN BIJ DE UITVOERING VAN GROTE PROJECTEN EN GETROFFEN MAATREGELEN OM DEZE TE VERHELPE	47
GEPLANDE WIJZIGINGEN IN DE LIJST MET GROTE PROJECTEN IN HET SAMENWERKINGSPROGRAMMA	47
8.2. GEZAMENLIJKE ACTIEPLANNEN	48
TABEL 8: GEZAMENLIJKE ACTIEPLANNEN (JAP)	49
SIGNIFICANTE PROBLEMEN EN GETROFFEN MAATREGELEN OM DEZE TE VERHELPE	50
9. BEOORDELING VAN DE UITVOERING VAN HET SAMENWERKINGSPROGRAMMA (ARTIKEL 50, LID 4, VAN VERORDENING (EU) NR. 1303/2013, EN ARTIKEL 14, LID 4, VAN VERORDENING (EU) NR. 1299/2013)	51
9.1 INFORMATIE IN DEEL A EN DE VERWEZENLIJKING VAN DE DOELSTELLINGEN VAN HET PROGRAMMA (ARTIKEL 50, LID 4, VAN VERORDENING (EU) NR. 1303/2013)	51
9.2 SPECIFIEKE MAATREGELEN DIE ZIJN GENOMEN OM DE GELIJKHEID VAN MANNEN EN VROUWEN EN NON-DISCRIMINATIE TE BEVORDEREN, MET NAME DE TOEGANKELIJKHEID VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP, EN DE REGELINGEN DIE ZIJN GETROFFEN OM DE INTEGRATIE VAN HET GENDERPERSPECTIEF IN HET SAMENWERKINGSPROGRAMMA EN DE CONCRETE ACTIES TE GARANDEREN (ARTIKEL 50, LID 4, VAN VERORDENING (EU) NR. 1303/2013 EN ARTIKEL 14, LID 4, TWEDE ALINEA, ONDER D), VAN VERORDENING (EU) NR. 1299/2013)	52
9.3 DUURZAME ONTWIKKELING (ARTIKEL 50, LID 4, VAN VERORDENING (EU) NR. 1303/2013, EN ARTIKEL 14, LID 4, TWEDE ALINEA, ONDER E), VAN VERORDENING (EU) NR. 1299/2013)	53
9.4 VERSLAGLEGGING VAN DE STEUN DIE IS GEBRUIKT VOOR DOELSTELLINGEN OP HET GEBIED VAN KLIMAATVERANDERING (ARTIKEL 50, LID 4, VAN VERORDENING (EU) NR. 1303/2013)	54
9.5 ROL VAN PARTNERS BIJ DE UITVOERING VAN HET SAMENWERKINGSPROGRAMMA (ARTIKEL 50, LID 4, VAN VERORDENING (EU) NR. 1303/2013, EN ARTIKEL 14, LID 4, EERSTE ALINEA, ONDER C), VAN VERORDENING (EU) NR. 1299/2013)	55
10. VERPLICHTE INFORMATIE EN BEOORDELING OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 14, LID 4, EERSTE ALINEA, ONDER A) EN B), VAN VERORDENING (EU) NR. 1299/2013	56
10.1 DE VOORTGANG BIJ DE UITVOERING VAN HET EVALUATIEPLAN EN HET VERVOLG DAT AAN DE BEVINDINGEN VAN EVALUATIES IS GEGEVEN	56
10.2 DE RESULTATEN VAN DE MAATREGELEN OP HET GEBIED VAN VOORLICHTING EN PUBLICITEIT VAN DE FONDSEN DIE IN HET KADER VAN DE COMMUNICATIESTRATEGIE ZIJN UITGEVOERD	57
11. AANVULLENDE INFORMATIE DIE KAN WORDEN TOEGEVOEGD, AFHANKELIJK VAN DE INHOUD EN DE DOELSTELLINGEN VAN HET SAMENWERKINGSPROGRAMMA (ARTIKEL 14, LID 4, TWEDE ALINEA, ONDER A), B), C) EN F), VAN VERORDENING (EU) NR. 1299/2013)	58
11.1. VORDERINGEN BIJ DE UITVOERING VAN DE GEÏNTEGREERDE AANPAK VAN TERRITORIALE ONTWIKKELING, MET INBEGRIIP VAN GEÏNTEGREERDE TERRITORIALE INVESTERINGEN, DUURZAME STEDELIJKE ONTWIKKELING EN VANUIT DE GEMEENSCHAP GELEIDE LOKALE ONTWIKKELING IN HET KADER VAN HET SAMENWERKINGSPROGRAMMA	58
11.2. DE VOORTGANG BIJ DE UITVOERING VAN ACTIES TER VERGROTING VAN DE CAPACITEIT VAN DE AUTORITEITEN EN VAN DE BEGUNSTIGDEN OM HET EFRO TE BEHEREN EN TE GEBRUIKEN	59
11.3. BIJDRAGE AAN MACROREGIONALE EN ZEEBEKKENSTRATEGIEËN (IN VOORKOMEND GEVAL)	60
11.4. DE VOORTGANG BIJ DE UITVOERING VAN MAATREGELEN OP HET GEBIED VAN SOCIALE INNOVATIE	61
13. SLIMME, DUURZAME EN INCLUSIEVE GROEI	62
14. VRAAGSTUKKEN DIE VAN INVLOED ZIJN OP DE PRESTATIES VAN HET PROGRAMMA EN GENOMEN MAATREGELEN — PRESTATIEKADER (ARTIKEL 50, LID 2, VAN VERORDENING (EU) NR. 1303/2013)	63
DOCUMENTEN	64
RECENTSTE VALIDATIERESULTATEN	65

2. OVERZICHT VAN DE UITVOERING VAN HET SAMENWERKINGSPROGRAMMA (ARTIKEL 50, LID 2, VAN VERORDENING (EU) NR. 1303/2013, EN ARTIKEL 14, LID 3, ONDER A), VAN VERORDENING (EU) NR. 1299/2013)

Essentiële informatie over de uitvoering van het samenwerkingsprogramma voor het betrokken jaar, met inbegrip van financieringsinstrumenten, met betrekking tot de financiële en indicatorgegevens.

2.1. Programmauitvoering

Algemeen

In januari 2017 liep projectoproep 3 af. Deze leverde 45 projectaanmeldingen op, waarvan er 23 gepreselecteerd werden voor verdere uitwerking tot een volledige projectaanvraag. Doorheen 2017 werden er projectaanvragen uit zowel oproep 2 als oproep 3 goedgekeurd. Het jaar 2017 betrof vooral een uitvoeringsjaar - met nog enige focus op acquisitie en selectie van projecten, maar een stijgende tijdsbesteding aan projectbegeleiding, - opvolging, - wijzigingen en de eerste mid-term bijeenkomsten van projecten. Het Comité van Toezicht kwam in 2017 drie keer samen en er werden 7 schriftelijke rondes georganiseerd. Op het einde van het jaar werd de vierde projectoproep gelanceerd. Het voornemen van het Comité is om via oproep 4 minstens alle nog beschikbare middelen in te zetten.

Financiële gegevens

In 2017 zijn er in totaal 18 nieuwe projecten goedgekeurd (23.087.013,39 euro EFRO toegekend). Op 31-12-2017 stond de teller hiermee op een totaal van 54 goedgekeurde projecten door het Comité van Toezicht (incl. 'Technische Bijstand')*.

Per 31-12-2017 is 117.197.483,60 EUR aan EFRO-middelen (incl. Technische Bijstand), oftewel 76,8% van het totale budget, gecommitteerd. In de eerste maanden van 2018 wordt de selectie van de resterende 8 projecten uit oproep 3 verwacht.

Per 31-12-2017 had de eerstelijnscontroleur declaraties van projectuitvoerders (gedeclareerd via het e-loket) verwerkt ter hoogte van € 35.708.524,12. In 2017 vonden uitbetalingen plaats voor in totaal 15.150.200,66 euro EFRO (op 31.185.939,23 euro totale kosten) plaats. Er werden 2 certificaten opgemaakt.

* zie verduidelijking in sectie 3.

Indicatorgegevens

De 4de oproep kwam tot stand na een grondige analyse van de (pre)selectie uit oproepen 1, 2 en 3. Uit deze analyse blijkt dat de voortgang inzake de (beoogde realisatie van) programma-indicatoren globaal goed is. Een aantal indicatoren binnen specifieke assen (1B, 2C en 3B) behoeven wel verhoogde aandacht. Oproep 4 richt zich daarom op alle SD's uitgezonderd 2A, 2B en 3A, en geeft budgettair aandacht aan assen waarin de realisaties nog achterlopen. Binnen SD's 1B, 2C en 3B is extra aandacht voor de aanwezigheid van KMO/MKB in het partnerschap en bij SD 1A voor de realisatie van 'harde infrastructuur'.

2.2. Programmamanagement

Beheer

In 2017 werd een eerste keer een boekjaar werd afgesloten met bij de EC gedeclareerde uitgaven. Gelet op de nieuwe systematiek voor de financiële verantwoording naar de EC toe en de aanvullende stukken in functie van het “assurance package”, werden tussen de autoriteiten afspraken gemaakt om elke autoriteit in staat te stellen de nodige werkzaamheden tijdig uit te kunnen voeren en een voldoende coördinatie te kunnen bereiken.

Verder werden beperkte aanpassingen doorgevoerd aan zowel het programmareglement als het procedurehandboek MA. Deze aanpassingen waren hoofdzakelijk het gevolg van:

- programmacyclus: omdat het programma steeds meer in uitvoerende fase zit en de projecten volop declareren, komen er interpretatie- of verduidelijkingsvragen. Ook werden eerder nog niet alle te gebruiken sjablonen vastgesteld, omdat deze nog niet noodzakelijk waren, gezien het beginstadium van de projecten;
- Aanwijzingsaudit: de aanwijzing werd in februari 2017 afgerond en bevatte een behoorlijk aantal opvolgpunten. Naar aanleiding hiervan werden nog een aantal aanpassingen doorgevoerd, bv. de verfijning en vervollediging van de beroepsprocedures.

Ook naar aanleiding van de aanwijzingsaudit werd het overleg tussen CA en MA uitgebreid, met als vast agendapunt de verdere uitwerking van CA-procedures en (gewenste) functionaliteiten van het e-loket. (cfr. 4.3)

Inzake het voorkomen, opsporen en corrigeren van onregelmatigheden werden de reeds in 2015 en 2016 vastgelegde acties verder geïmplementeerd via de uitgewerkte procedures, tools en gidsen, het geven van interne en externe opleiding, aanstelling van een eerstelijnscontroleur, vaststelling van een controleprotocol en de programmering van automatische controles in het e-loket.

Ook voor het opstellen van de beheersverklaring en de jaarlijkse samenvatting werden voorbereidingen getroffen door het opmaken van de benodigde procedures. Er werd een proces uitgewerkt met periodieke evaluatie van de controleresultaten, in functie van de permanente evaluatie van het beheers- en controlesysteem en van de opmaak van de beheersverklaring.

De eerste ACA's werden opgestart nadat de eerste tussentijdse betaalaanvragen bij de EC werd ingediend door de CA, in 2017. In 2017 vonden 19 audits op concrete acties plaats bij projectpartners. Van 18 van deze audits kon het audittraject in 2017 worden afgesloten.

Communicatie

In 2017 speelde programma in op het opbouwen van een netwerk tussen de huidige begunstigden. Het GS identificeerde de eerste twee clusters die hierbij baat konden hebben: ‘biogebaseerde economie’ en ‘energie en gebouwen’. Het eerste cluster event werd helaas geannuleerd omwille van een te laag aantal inschrijvingen, maar de cluster 'energie en gebouwen' trok 33 gegadigden aan. Het event werd positief geëvalueerd en

meer dan de helft van de begunstigden schatte in dat er dankzij dit event nieuwe samenwerkingen kunnen komen. Op basis van de bezoekersstatistieken blijft de nieuwe Interreg-website een succes. N.a.v. de implementatie-evaluatie van eind 2016, werd de website in 2017 verder geoptimaliseerd (o.a. schikking/lay-out documenten, zichtbaarheid programmareglement, extra duiding over staatssteun, integratie van projectinformatie met KEEP). Via aanwezigheid op events van projecten of van derden werd de bekendheid van het programma ook verder vergroot. In de tweede helft van 2017 was ook een vrijwilliger van het IVY-initiatief.

Programmadocumenten

De meeste leidraden, gidsen en tools zoals opgemaakt in 2014, 2015 en 2016, stonden eind 2016 al op punt en behoeften geen actualisatie. In 2017 werden enkele gidsen en leidraden voor projecten in uitvoering geactualiseerd (bv. de gidsen voor aankopen) of op beperkte punten verbeterd n.a.v. feedback uit de implementatie-evaluatie.

(Interne) opleiding

Om de begeleiding van potentiële begunstigden te versterken wordt doorlopend geïnvesteerd in opleiding. Diverse medewerkers volgden in 2017 externe opleidingen (staatssteunseminaries vanuit de Europese Commissie, Interact 'bootcamps' rond projectmanagement en financieel management, ...) en er waren een aantal interne opleidingen (het jaarlijks anti-fraude opleidingsmoment, workshops rond inkoppelen van Projectpartners Light, staatssteun en kostenplannen). Twee medewerkers namen bovendien deel aan een exchange bij een ander Interreg-programma en deelden hun ervaringen met het team.

Er waren startvergaderingen voor goedgekeurde projecten en een workshop voor gepreselecteerde aanmeldingen uit oproep 3. Deze workshop stond voor de eerste keer open voor alle projectpartners (i.p.v. enkel de projectverantwoordelijken vroeger). Via deze ingreep werd de kwaliteit van de eerste ingediende aanvragen verder verhoogd.

3. UITVOERING VAN DE PRIORITAIRE AS

3.1 Overzicht van de uitvoering

ID	Prioritaire as	Essentiële informatie over de uitvoering van de prioritaire as onder verwijzing naar de belangrijkste ontwikkelingen, aanzienlijke problemen en genomen maatregelen om deze problemen op te lossen
1	Slimme groei	<p>Binnen de prioritaire as ‘Slimme groei’, die 40% van het programmabudget beslaat, werden in de verslagperiode 9 projecten goedgekeurd door het Comité van Toezicht. Van het nog beschikbare EFRO-budget van € 23.524.922,35 (na goedkeuring van reeds 15 projecten in de vorige verslagperiodes) werd hiermee € 14.578.067,12 toegekend. Ten opzichte van het totale beschikbare EFRO-budget binnen deze as (€ 61.030.234,00) werd eind 2017 85,34 % aan EFRO-middelen toegekend*.</p> <p>Op het vlak van de programma-indicatoren is er sprake van een goede voortgang. De beoogde streefwaarden van de reeds geselecteerde projecten binnen SD 1B overstijgen in enkele gevallen zelfs de gestelde targets (er zijn echter nog geen projecten afgerond). Oproep 4 zal binnen deze as specifiek aandacht geven aan investeringen in ‘harde infrastructuur’ (SD 1A) en aan projecten met KMO’s/MKB’s in het partnerschap (SD 1B).</p> <p>* Hier wordt het aantal door het Comité van Toezicht goedgekeurde projecten geteld. Op andere plaatsen in het jaarverslag (bv. tabellen 4 en 5 en tabellen ivm de indicatoren) is het aantal geselecteerde projecten opgenomen. Die cijfers geven de stand van zaken van de door de managementautoriteit verleende subsidiebesluiten die ook in werking zijn getreden (“geselecteerde projecten”). Hierin kunnen verschillen zitten, omdat de subsidiebesluiten van projecten die in het laatste Comité van een jaar zijn goedgekeurd, in de praktijk pas in het volgende jaar in werking treden (na afloop van een periode voor eventueel bezwaar).</p>
2	Duurzame groei - energie	<p>Binnen de prioritaire as ‘Duurzame groei – energie’, die 22% van het programmabudget beslaat, werden in de verslagperiode 2 projecten goedgekeurd door het Comité van Toezicht. Van het nog beschikbare EFRO-budget van € 16.439.936,01 (na goedkeuring van reeds 6 projecten in de vorige verslagperiodes) werd hiermee € 4.181.313,45 toegekend. Ten opzichte van het totale beschikbare EFRO-budget binnen deze as (€ 33.566.628,70) werd eind 2017 63,47 % aan EFRO-middelen toegekend*. Op het vlak van de programma-indicatoren is de voortgang binnen deze as ook goed tot behoorlijk, al behoeven met name bij SD 2C enkele indicatoren verhoogde aandacht. Oproep 4 stelt daarom binnen deze as enkel SD 2C open en ook voor deze SD geldt extra aandacht voor projecten met KMO’s/MKB’s in het partnerschap.</p> <p>* zie opmerking bij '1 Slimme groei'.</p>
3	Duurzame groei -	Binnen de prioritaire as ‘Duurzame groei – milieu en hulpbronnen’, die tevens 22% van het programmabudget beslaat,

ID	Prioritaire as	Essentiële informatie over de uitvoering van de prioritaire as onder verwijzing naar de belangrijkste ontwikkelingen, aanzienlijke problemen en genomen maatregelen om deze problemen op te lossen
	milieu hulpbronnen en	<p>werden in de verslagperiode 3 projecten goedgekeurd door het Comité van Toezicht. Van het beschikbare EFRO-budget van € 10.962.771,27 (na goedkeuring van reeds 11 projecten in de vorige verslagperiodes) werd hiermee € 2.894.097,83 toegekend. Ten opzichte van het totale beschikbare EFRO-budget binnen deze as (€ 33.566.628,70) werd eind 2017 75,96% aan EFRO-middelen toegekend*. Op het vlak van de programma-indicatoren vertoont deze as een goede voortgang, met name bij SD's 3A en 3C waarin de beoogde streefwaarden voor diverse indicatoren reeds de beoogde targets op programma-niveau behalen (er zijn echter nog geen projecten afgerond). Binnen SD 3B behoeven enkele indicatoren verhoogde aandacht. Oproep 4 stelt binnen deze as enkel SD 3B en 3C open en in SD 3B geldt extra aandacht voor projecten met KMO's/MKB's in het partnerschap.</p> <p>* zie opmerking bij '1 Slimme groei'.</p>
4	Inclusieve groei	<p>Binnen de prioritaire as 'Inclusieve groei', die 10% van het programmabudget beslaat, werden in de verslagperiode 4 projecten goedgekeurd door het Comité van Toezicht. Van het beschikbare EFRO-budget van € 11.712.200,49 (na goedkeuring van reeds 3 projecten in de vorige verslagperiode) werd hiermee € 5.799.180,68 toegekend. Ten opzichte van het totale beschikbare EFRO-budget binnen deze as (€ 15.257.588,50) werd eind 2017 61,24 % aan EFRO-middelen toegekend*. De eerder geïdentificeerde achterstand van de invulling van deze as wordt dus ingelopen. Ten slotte is er binnen as 4 ook sprake van een goede voortgang op het vlak van de programma-indicatoren. Binnen oproep 4 zijn er geen specifieke aandachtspunten.</p> <p>* zie opmerking bij '1 Slimme groei'.</p>
5	Technische Bijstand	<p>De prioritaire as 'Technische Bijstand' kent een beschikbaar EFRO-budget van € 9.154.535,10. Het gelijknamige project kreeg een EFRO-bijdrage van € 8.877.075,00 toegekend. Een beschrijving van de voortgang en belangrijkste mijlpalen is te vinden onder hoofdstuk 2 van dit jaarverslag. Er zijn in de verslagperiode voor deze prioriteit geen aanzienlijke problemen geconstateerd.</p>

3.2 Gemeenschappelijke en programmaspecifieke indicatoren (artikel 50, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1303/2013)

Prioritaire assen, uitgezonderd technische bijstand

Prioritaire as	1 - Slimme groei
Investeringsprioriteit	1a - Verbetering van de infrastructuur en capaciteiten van onderzoek en innovatie (O&I) voor de ontwikkeling van O&I-topprestaties, en bevorderen van kenniscentra, met name die van Europees belang

Tabel 2: Gemeenschappelijke en programmaspecifieke outputindicatoren - 1.1a

(1)	ID	Indicator	Meeteenheid	Streefwaarde	2017	Opmerkingen
F	CO42	Productieve investering: Aantal onderzoekinstellingen dat deelneemt aan grensoverschrijdende, transnationale of interregionale onderzoeksprojecten	Organisations	75,00	29,00	
S	CO42	Productieve investering: Aantal onderzoekinstellingen dat deelneemt aan grensoverschrijdende, transnationale of interregionale onderzoeksprojecten	Organisations	75,00	32,00	
F	PSI 1	Oppervlakte ingerichte of verbeterde onderzoeksinfrastructuur	m ²	1.500,00	578,00	
S	PSI 1	Oppervlakte ingerichte of verbeterde onderzoeksinfrastructuur	m ²	1.500,00	1.358,00	
F	PSI 2	Aantal nieuwe of verbeterde proeftuinfaciliteiten	proeftuinfaciliteiten	20,00	2,00	
S	PSI 2	Aantal nieuwe of verbeterde proeftuinfaciliteiten	proeftuinfaciliteiten	20,00	12,00	

(1)	ID	Indicator	2016	2015	2014
F	CO42	Productieve investering: Aantal onderzoekinstellingen dat deelneemt aan grensoverschrijdende, transnationale of interregionale onderzoeksprojecten	0,00	0,00	0,00
S	CO42	Productieve investering: Aantal onderzoekinstellingen dat deelneemt aan grensoverschrijdende, transnationale of interregionale onderzoeksprojecten	26,00	26,00	0,00
F	PSI 1	Oppervlakte ingerichte of verbeterde onderzoeksinfrastructuur	0,00	0,00	0,00
S	PSI 1	Oppervlakte ingerichte of verbeterde onderzoeksinfrastructuur	1.173,00	1.173,00	0,00
F	PSI 2	Aantal nieuwe of verbeterde proeftuinfaciliteiten	0,00	0,00	0,00
S	PSI 2	Aantal nieuwe of verbeterde proeftuinfaciliteiten	9,00	9,00	0,00

(1) S=Cumulative value - outputs to be delivered by selected operations [forecast provided by beneficiaries], F=Cumulative value - outputs delivered by operations [actual achievement]

Prioritaire as	1 - Slimme groei
Investeringsprioriteit	1a - Verbetering van de infrastructuur en capaciteiten van onderzoek en innovatie (O&I) voor de ontwikkeling van O&I-topprestaties, en bevorderen van kenniscentra, met name die van Europees belang
Specifieke doelstelling	1a - Stimulering van industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling door uitbreiding van de onderzoeksinfrastructuur bij private en publieke kennisinstellingen en door het leggen van verbindingen tussen kennisinstellingen.

Tabel 1: Resultaatindicatoren - 1.1a.1a

ID	Indicator	Meeteenheid	Uitgangswaarde	Referentiejaar	Streefwaarde (2023) Totaal	2017 Totaal	2017 Kwalitatief	Opmerkingen
RI 1	O&O-uitgaven in de publieke sector	%	0,36	2009	0,44	0,48		Bij het invullen van deze resultaatsindicator in het jaarverslag over 2016 werd een materiële fout gemaakt. Bij deze is de resultaatsindicator voor 2016 inzake O&O-uitgaven in de publieke sector ook gecorrigeerd.

ID	Indicator	2016 Totaal	2016 Kwalitatief	2015 Totaal	2015 Kwalitatief	2014 Totaal	2014 Kwalitatief
RI 1	O&O-uitgaven in de publieke sector	0,22					

Prioritaire as	1 - Slimme groei
Investeringsprioriteit	Ib - Bevordering van de bedrijfsinvesteringen in O&I, de ontwikkeling van koppelingen en synergieën tussen ondernemingen, centra voor onderzoek en ontwikkeling, en het hoger onderwijs, met name het bevorderen van investeringen in product- en dienstenontwikkeling, overdracht van technologie, sociale innovatie, eco-innovatie, toepassingen voor overheidsdiensten, stimulering van de vraag, netwerken, clusters en open innovatie door middel van slimme specialisatie, en ondersteuning van technologisch en toegepast onderzoek, proefopstellingen, snelle productvalidatie, geavanceerde productiecapaciteit en eerste productie, in het bijzonder in ontsluitingstechnologieën en verspreiding van universeel inzetbare technologieën

Tabel 2: Gemeenschappelijke en programmaspecifieke outputindicatoren - 1.1b

(I)	ID	Indicator	Meeteenheden	Streefwaarde	2017	Opmerkingen
F	CO01	Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt	Enterprises	1.570,00	449,00	
S	CO01	Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt	Enterprises	1.570,00	1.018,00	
F	CO02	Productieve investering: Aantal ondernemingen dat subsidies ontvangt	Enterprises	630,00	123,00	
S	CO02	Productieve investering: Aantal ondernemingen dat subsidies ontvangt	Enterprises	630,00	352,00	
F	CO04	Productieve investering: Aantal ondernemingen dat niet-financiële steun ontvangt	Enterprises	940,00	327,00	
S	CO04	Productieve investering: Aantal ondernemingen dat niet-financiële steun ontvangt	Enterprises	940,00	666,00	
F	CO06	Productieve investering: Particuliere investeringen die zijn afgestemd op overheidssteun voor ondernemingen (subsidies)	EUR	7.875.000,00	9.195.769,84	
S	CO06	Productieve investering: Particuliere investeringen die zijn afgestemd op overheidssteun voor ondernemingen (subsidies)	EUR	7.875.000,00	16.489.709,65	
F	CO26	Onderzoek, innovatie: Aantal ondernemingen dat samenwerkt met onderzoeksinstellingen	Enterprises	470,00	104,00	
S	CO26	Onderzoek, innovatie: Aantal ondernemingen dat samenwerkt met onderzoeksinstellingen	Enterprises	470,00	304,00	
F	CO27	Onderzoek, innovatie: Particuliere investeringen die gelijke tred houden met overheidssteun voor innovatie of O&O-projecten	EUR	5.500.000,00	9.702.982,19	
S	CO27	Onderzoek, innovatie: Particuliere investeringen die gelijke tred houden met overheidssteun voor innovatie of O&O-projecten	EUR	5.500.000,00	17.593.828,97	
F	CO28	Onderzoek, innovatie: Aantal ondersteunde ondernemingen om nieuw op de markt producten te introduceren	Enterprises	80,00	130,00	
S	CO28	Onderzoek, innovatie: Aantal ondersteunde ondernemingen om nieuw op de markt producten te introduceren	Enterprises	80,00	358,00	
F	CO29	Onderzoek, innovatie: Aantal ondersteunde ondernemingen om voor het bedrijf nieuwe producten te introduceren	Enterprises	160,00	131,00	
S	CO29	Onderzoek, innovatie: Aantal ondersteunde ondernemingen om voor het bedrijf nieuwe producten te introduceren	Enterprises	160,00	389,00	
F	CO41	Productieve investering: Aantal ondernemingen dat deelneemt aan grensoverschrijdende, transnationale of interregionale onderzoeksprojecten	Enterprises	1.100,00	200,00	
S	CO41	Productieve investering: Aantal ondernemingen dat deelneemt aan grensoverschrijdende, transnationale of interregionale onderzoeksprojecten	Enterprises	1.100,00	537,00	
F	PSI 3	Aantal ondersteunde innovatiegerichte samenwerkingstrajecten tussen ondernemingen onderling	samenwerkingstrajecten	45,00	79,00	
S	PSI 3	Aantal ondersteunde innovatiegerichte samenwerkingstrajecten tussen ondernemingen onderling	samenwerkingstrajecten	45,00	169,00	
F	PSI 4	Aantal ondersteunde demonstraties en pilots	demonstraties en pilots	120,00	87,00	
S	PSI 4	Aantal ondersteunde demonstraties en pilots	demonstraties en pilots	120,00	185,00	
F	PSI12	Aantal KMO/MKB-ondernemingen dat steun ontvangt	KMO/MKB-ondernemingen	1.260,00	325,00	
S	PSI12	Aantal KMO/MKB-ondernemingen dat steun ontvangt	KMO/MKB-ondernemingen	1.260,00	671,00	

(I)	ID	Indicator	2016	2015	2014
F	CO01	Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt		0,00	0,00
S	CO01	Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt		911,00	0,00
F	CO02	Productieve investering: Aantal ondernemingen dat subsidies ontvangt		0,00	0,00
S	CO02	Productieve investering: Aantal ondernemingen dat subsidies ontvangt		341,00	0,00
F	CO04	Productieve investering: Aantal ondernemingen dat niet-financiële steun ontvangt		0,00	0,00
S	CO04	Productieve investering: Aantal ondernemingen dat niet-financiële steun ontvangt		570,00	0,00
F	CO06	Productieve investering: Particuliere investeringen die zijn afgestemd op overheidssteun voor ondernemingen (subsidies)		0,00	0,00
S	CO06	Productieve investering: Particuliere investeringen die zijn afgestemd op overheidssteun voor ondernemingen (subsidies)		16.355.366,65	0,00
F	CO26	Onderzoek, innovatie: Aantal ondernemingen dat samenwerkt met onderzoeksinstellingen		0,00	0,00
S	CO26	Onderzoek, innovatie: Aantal ondernemingen dat samenwerkt met onderzoeksinstellingen		237,00	0,00
F	CO27	Onderzoek, innovatie: Particuliere investeringen die gelijke tred houden met overheidssteun voor innovatie of O&O-projecten		0,00	0,00
S	CO27	Onderzoek, innovatie: Particuliere investeringen die gelijke tred houden met overheidssteun voor innovatie of O&O-projecten		17.246.299,97	0,00

(1)	ID	Indicator	2016	2015	2014
F	CO28	Onderzoek, innovatie: Aantal ondersteunde ondernemingen om nieuw op de markt producten te introduceren	0,00	0,00	0,00
S	CO28	Onderzoek, innovatie: Aantal ondersteunde ondernemingen om nieuw op de markt producten te introduceren	334,00	0,00	0,00
F	CO29	Onderzoek, innovatie: Aantal ondersteunde ondernemingen om voor het bedrijf nieuwe producten te introduceren	0,00	0,00	0,00
S	CO29	Onderzoek, innovatie: Aantal ondersteunde ondernemingen om voor het bedrijf nieuwe producten te introduceren	356,00	0,00	0,00
F	CO41	Productieve investering: Aantal ondernemingen dat deelneemt aan grensoverschrijdende, transnationale of interregionale onderzoeksprojecten	0,00	0,00	0,00
S	CO41	Productieve investering: Aantal ondernemingen dat deelneemt aan grensoverschrijdende, transnationale of interregionale onderzoeksprojecten	470,00	0,00	0,00
F	PSI 3	Aantal ondersteunde innovatiegerichte samenwerkingstrajecten tussen ondernemingen onderling	0,00	0,00	0,00
S	PSI 3	Aantal ondersteunde innovatiegerichte samenwerkingstrajecten tussen ondernemingen onderling	157,00	0,00	0,00
F	PSI 4	Aantal ondersteunde demonstraties en pilots	0,00	0,00	0,00
S	PSI 4	Aantal ondersteunde demonstraties en pilots	164,00	0,00	0,00
F	PSI12	Aantal KMO/MKB-ondernemingen dat steun ontvangt	0,00	0,00	0,00
S	PSI12	Aantal KMO/MKB-ondernemingen dat steun ontvangt	569,00	0,00	0,00

(1) S=Cumulative value - outputs to be delivered by selected operations [forecast provided by beneficiaries], F=Cumulative value - outputs delivered by operations [actual achievement]

Prioritaire as	1 - Slimme groei
Investeringsprioriteit	1b - Bevordering van de bedrijfsinvesteringen in O&I, de ontwikkeling van koppelingen en synergieën tussen ondernemingen, centra voor onderzoek en ontwikkeling, en het hoger onderwijs, met name het bevorderen van investeringen in product- en dienstenontwikkeling, overdracht van technologie, sociale innovatie, eco-innovatie, toepassingen voor overheidsdiensten, stimulering van de vraag, netwerken, clusters en open innovatie door middel van slimme specialisatie, en ondersteuning van technologisch en toegepast onderzoek, proefopstellingen, snelle productvalidatie, geavanceerde productiecapaciteit en eerste productie, in het bijzonder in ontsluitingstechnologieën en verspreiding van universeel inzetbare technologieën
Specifieke doelstelling	1b - Innovatie van producten / diensten / toepassingen / processen, in de vorm van industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling , door samenwerking tussen bedrijven onderling en van bedrijven met O&I-centra en kennisinstellingen.

Tabel 1: Resultaatindicatoren - 1.1b.1b

ID	Indicator	Meeteenheid	Uitgangswaarde	Referentiejaar	Streefwaarde (2023) Totaal	2017 Totaal	2017 Kwalitatief	Opmerkingen
RI 2	Percentage KMO/MKB dat product- of procesinnovaties introduceert	%	68,00	2010	71,00	68,08		

ID	Indicator	2016 Totaal	2016 Kwalitatief	2015 Totaal	2015 Kwalitatief	2014 Totaal	2014 Kwalitatief
RI 2	Percentage KMO/MKB dat product- of procesinnovaties introduceert	63,89					

Prioritaire as	2 - Duurzame groei - energie
Investeringsprioriteit	4b - Het bevorderen van energie-efficiëntie en het gebruik van hernieuwbare energie in bedrijven

Tabel 2: Gemeenschappelijke en programmaspecifieke outputindicatoren - 2.4b

(1)	ID	Indicator	Meeteenheid	Streefwaarde	2017	Opmerkingen
F	CO01	Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt	Enterprises	140,00	21,00	
S	CO01	Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt	Enterprises	140,00	182,00	
F	CO02	Productieve investering: Aantal ondernemingen dat subsidies ontvangt	Enterprises	15,00	4,00	
S	CO02	Productieve investering: Aantal ondernemingen dat subsidies ontvangt	Enterprises	15,00	62,00	
F	CO04	Productieve investering: Aantal ondernemingen dat niet-financiële steun ontvangt	Enterprises	125,00	17,00	
S	CO04	Productieve investering: Aantal ondernemingen dat niet-financiële steun ontvangt	Enterprises	125,00	120,00	
F	CO06	Productieve investering: Particuliere investeringen die zijn afgestemd op overheidssteun voor ondernemingen (subsidies)	EUR	375.000,00	0,00	
S	CO06	Productieve investering: Particuliere investeringen die zijn afgestemd op overheidssteun voor ondernemingen (subsidies)	EUR	375.000,00	9.752.378,00	
F	PSI 4	Aantal ondersteunde demonstraties en pilots	demonstraties en pilots	55,00	2,00	
S	PSI 4	Aantal ondersteunde demonstraties en pilots	demonstraties en pilots	55,00	27,00	
F	PSI 6	Aantal organisaties dat in een demonstratie / pilot kennis neemt van nieuwe technieken	organisaties	1.375,00	0,00	
S	PSI 6	Aantal organisaties dat in een demonstratie / pilot kennis neemt van nieuwe technieken	organisaties	1.375,00	207,00	
F	PSI12	Aantal KMO/MKB-ondernemingen dat steun ontvangt	KMO/MKB-ondernemingen	115,00	5,00	
S	PSI12	Aantal KMO/MKB-ondernemingen dat steun ontvangt	KMO/MKB-ondernemingen	115,00	153,00	

(1)	ID	Indicator	2016	2015	2014
F	CO01	Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt		0,00	0,00
S	CO01	Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt		44,00	0,00
F	CO02	Productieve investering: Aantal ondernemingen dat subsidies ontvangt		0,00	0,00
S	CO02	Productieve investering: Aantal ondernemingen dat subsidies ontvangt		4,00	0,00
F	CO04	Productieve investering: Aantal ondernemingen dat niet-financiële steun ontvangt		0,00	0,00
S	CO04	Productieve investering: Aantal ondernemingen dat niet-financiële steun ontvangt		40,00	0,00
F	CO06	Productieve investering: Particuliere investeringen die zijn afgestemd op overheidssteun voor ondernemingen (subsidies)		0,00	0,00
S	CO06	Productieve investering: Particuliere investeringen die zijn afgestemd op overheidssteun voor ondernemingen (subsidies)		6.257.128,00	0,00
F	PSI 4	Aantal ondersteunde demonstraties en pilots		0,00	0,00
S	PSI 4	Aantal ondersteunde demonstraties en pilots		17,00	0,00
F	PSI 6	Aantal organisaties dat in een demonstratie / pilot kennis neemt van nieuwe technieken		0,00	0,00
S	PSI 6	Aantal organisaties dat in een demonstratie / pilot kennis neemt van nieuwe technieken		50,00	0,00
F	PSI12	Aantal KMO/MKB-ondernemingen dat steun ontvangt		0,00	0,00
S	PSI12	Aantal KMO/MKB-ondernemingen dat steun ontvangt		28,00	0,00

(1) S=Cumulative value - outputs to be delivered by selected operations [forecast provided by beneficiaries], F=Cumulative value - outputs delivered by operations [actual achievement]

Prioritaire as	2 - Duurzame groei - energie
Investeringsprioriteit	4b - Het bevorderen van energie-efficiëntie en het gebruik van hernieuwbare energie in bedrijven
Specifieke doelstelling	4b - Het bevorderen van energie-efficiëntie en het gebruik van hernieuwbare energie in bedrijven, door demonstratie van toepassingsmogelijkheden van innovatieve maatregelen en technieken.

Tabel 1: Resultaatindicatoren - 2.4b.4b

ID	Indicator	Meeteenheid	Uitgangswaarde	Referentiejaar	Streefwaarde (2023) Totaal	2017 Totaal	2017 Kwalitatief	Opmerkingen
RI 3	energieverbruik per medewerker	toe/mdw (ton olie-equivalent per medewerker)	1,63	2010	1,68			Gegevens in 2020 beschikbaar

ID	Indicator	2016 Totaal	2016 Kwalitatief	2015 Totaal	2015 Kwalitatief	2014 Totaal	2014 Kwalitatief
RI 3	energieverbruik per medewerker						

Prioritaire as	2 - Duurzame groei - energie
Investeringsprioriteit	4c - Ondersteuning van energie-efficiëntie, slim energiebeheer en het gebruik van hernieuwbare energie in openbare infrastructuur, met inbegrip van openbare gebouwen, en in de woningbouwsector

Tabel 2: Gemeenschappelijke en programmaspecifieke outputindicatoren - 2.4c

(1)	ID	Indicator	Meeteenheid	Streefwaarde	2017	Opmerkingen
F	PSI 4	Aantal ondersteunde demonstraties en pilots	demonstraties en pilots	55,00	0,00	
S	PSI 4	Aantal ondersteunde demonstraties en pilots	demonstraties en pilots	55,00	28,00	
F	PSI 6	Aantal organisaties dat in een demonstratie / pilot kennis neemt van nieuwe technieken	organisaties	1.375,00	40,00	
S	PSI 6	Aantal organisaties dat in een demonstratie / pilot kennis neemt van nieuwe technieken	organisaties	1.375,00	355,00	

(1)	ID	Indicator	2016	2015	2014
F	PSI 4	Aantal ondersteunde demonstraties en pilots	0,00	0,00	0,00
S	PSI 4	Aantal ondersteunde demonstraties en pilots	17,00	6,00	0,00
F	PSI 6	Aantal organisaties dat in een demonstratie / pilot kennis neemt van nieuwe technieken	0,00	0,00	0,00
S	PSI 6	Aantal organisaties dat in een demonstratie / pilot kennis neemt van nieuwe technieken	200,00	20,00	0,00

(1) S=Cumulative value - outputs to be delivered by selected operations [forecast provided by beneficiaries], F=Cumulative value - outputs delivered by operations [actual achievement]

Prioritaire as	2 - Duurzame groei - energie
Investeringsprioriteit	4c - Ondersteuning van energie-efficiëntie, slim energiebeheer en het gebruik van hernieuwbare energie in openbare infrastructuur, met inbegrip van openbare gebouwen, en in de woningbouwsector
Specifieke doelstelling	4c - Het bevorderen van energie-efficiëntie en het gebruik van hernieuwbare energie in openbare infrastructuur en woningbouwsector, door demonstratie van toepassingsmogelijkheden van innovatieve maatregelen en technieken.

Tabel 1: Resultaatindicatoren - 2.4c.4c

ID	Indicator	Meeteenheid	Uitgangswaarde	Referentiejaar	Streefwaarde (2023) Totaal	2017 Totaal	2017 Kwalitatief	Opmerkingen
RI 3	energieverbruik per medewerker	toe/mdw (ton olie-equivalent per medewerker)	1,63	2010	1,68			Gegevens in 2020 beschikbaar

ID	Indicator	2016 Totaal	2016 Kwalitatief	2015 Totaal	2015 Kwalitatief	2014 Totaal	2014 Kwalitatief
RI 3	energieverbruik per medewerker						

Prioritaire as	2 - Duurzame groei - energie
Investeringsprioriteit	4f - Het bevorderen van het onderzoek naar, innovaties in en de aanwending van koolstofarme technologieën

Tabel 2: Gemeenschappelijke en programmaspecifieke outputindicatoren - 2.4f

(I)	ID	Indicator	Meeteenheid	Streefwaarde	2017	Opmerkingen
F	CO01	Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt	Enterprises	575,00	53,00	
S	CO01	Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt	Enterprises	575,00	296,00	
F	CO02	Productieve investering: Aantal ondernemingen dat subsidies ontvangt	Enterprises	230,00	15,00	
S	CO02	Productieve investering: Aantal ondernemingen dat subsidies ontvangt	Enterprises	230,00	26,00	
F	CO04	Productieve investering: Aantal ondernemingen dat niet-financiële steun ontvangt	Enterprises	345,00	39,00	
S	CO04	Productieve investering: Aantal ondernemingen dat niet-financiële steun ontvangt	Enterprises	345,00	270,00	
F	CO06	Productieve investering: Particuliere investeringen die zijn afgestemd op overheidssteun voor ondernemingen (subsidies)	EUR	2.875.000,00	233.752,00	
S	CO06	Productieve investering: Particuliere investeringen die zijn afgestemd op overheidssteun voor ondernemingen (subsidies)	EUR	2.875.000,00	2.123.058,13	
F	CO26	Onderzoek, innovatie: Aantal ondernemingen dat samenwerkt met onderzoeksinstellingen	Enterprises	175,00	54,00	
S	CO26	Onderzoek, innovatie: Aantal ondernemingen dat samenwerkt met onderzoeksinstellingen	Enterprises	175,00	66,00	
F	CO27	Onderzoek, innovatie: Particuliere investeringen die gelijke tred houden met overheidssteun voor innovatie of O&O-projecten	EUR	2.000.000,00	233.752,00	
S	CO27	Onderzoek, innovatie: Particuliere investeringen die gelijke tred houden met overheidssteun voor innovatie of O&O-projecten	EUR	2.000.000,00	2.123.058,13	
F	CO28	Onderzoek, innovatie: Aantal ondersteunde ondernemingen om nieuw op de markt producten te introduceren	Enterprises	30,00	18,00	
S	CO28	Onderzoek, innovatie: Aantal ondersteunde ondernemingen om nieuw op de markt producten te introduceren	Enterprises	30,00	25,00	
F	CO29	Onderzoek, innovatie: Aantal ondersteunde ondernemingen om voor het bedrijf nieuwe producten te introduceren	Enterprises	60,00	18,00	
S	CO29	Onderzoek, innovatie: Aantal ondersteunde ondernemingen om voor het bedrijf nieuwe producten te introduceren	Enterprises	60,00	30,00	
F	CO41	Productieve investering: Aantal ondernemingen dat deelneemt aan grensoverschrijdende, transnationale of interregionale onderzoeksprojecten	Enterprises	400,00	41,00	
S	CO41	Productieve investering: Aantal ondernemingen dat deelneemt aan grensoverschrijdende, transnationale of interregionale onderzoeksprojecten	Enterprises	400,00	76,00	
F	PSI 3	Aantal ondersteunde innovatiegerichte samenwerkingstrajecten tussen ondernemingen onderling	samenwerkingstrajecten	15,00	0,00	
S	PSI 3	Aantal ondersteunde innovatiegerichte samenwerkingstrajecten tussen ondernemingen onderling	samenwerkingstrajecten	15,00	3,00	
F	PSI 4	Aantal ondersteunde demonstraties en pilots	demonstraties en pilots	45,00	1,00	
S	PSI 4	Aantal ondersteunde demonstraties en pilots	demonstraties en pilots	45,00	14,00	
F	PSI12	Aantal KMO/MKB-ondernemingen dat steun ontvangt	KMO/MKB-ondernemingen	460,00	49,00	
S	PSI12	Aantal KMO/MKB-ondernemingen dat steun ontvangt	KMO/MKB-ondernemingen	460,00	146,00	

(I)	ID	Indicator	2016	2015	2014
F	CO01	Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt	0,00	0,00	0,00
S	CO01	Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt	296,00	60,00	0,00
F	CO02	Productieve investering: Aantal ondernemingen dat subsidies ontvangt	0,00	0,00	0,00
S	CO02	Productieve investering: Aantal ondernemingen dat subsidies ontvangt	26,00	10,00	0,00
F	CO04	Productieve investering: Aantal ondernemingen dat niet-financiële steun ontvangt	0,00	0,00	0,00
S	CO04	Productieve investering: Aantal ondernemingen dat niet-financiële steun ontvangt	270,00	50,00	0,00
F	CO06	Productieve investering: Particuliere investeringen die zijn afgestemd op overheidssteun voor ondernemingen (subsidies)	0,00	0,00	0,00
S	CO06	Productieve investering: Particuliere investeringen die zijn afgestemd op overheidssteun voor ondernemingen (subsidies)	2.123.058,13	570.000,00	0,00
F	CO26	Onderzoek, innovatie: Aantal ondernemingen dat samenwerkt met onderzoeksinstellingen	0,00	0,00	0,00
S	CO26	Onderzoek, innovatie: Aantal ondernemingen dat samenwerkt met onderzoeksinstellingen	66,00	50,00	0,00
F	CO27	Onderzoek, innovatie: Particuliere investeringen die gelijke tred houden met overheidssteun voor innovatie of O&O-projecten	0,00	0,00	0,00
S	CO27	Onderzoek, innovatie: Particuliere investeringen die gelijke tred houden met overheidssteun voor innovatie of O&O-projecten	2.123.058,13	570.000,00	0,00
F	CO28	Onderzoek, innovatie: Aantal ondersteunde ondernemingen om nieuw op de markt producten te introduceren	0,00	0,00	0,00
S	CO28	Onderzoek, innovatie: Aantal ondersteunde ondernemingen om nieuw op de markt producten te introduceren	25,00	10,00	0,00
F	CO29	Onderzoek, innovatie: Aantal ondersteunde ondernemingen om voor het bedrijf nieuwe producten te introduceren	0,00	0,00	0,00
S	CO29	Onderzoek, innovatie: Aantal ondersteunde ondernemingen om voor het bedrijf nieuwe producten te introduceren	30,00	15,00	0,00
F	CO41	Productieve investering: Aantal ondernemingen dat deelneemt aan grensoverschrijdende, transnationale of interregionale onderzoeksprojecten	0,00	0,00	0,00
S	CO41	Productieve investering: Aantal ondernemingen dat deelneemt aan grensoverschrijdende, transnationale of interregionale onderzoeksprojecten	76,00	60,00	0,00

(1)	ID	Indicator	2016	2015	2014
F	PSI 3	Aantal ondersteunde innovatiegerichte samenwerkingstrajecten tussen ondernemingen onderling	0,00	0,00	0,00
S	PSI 3	Aantal ondersteunde innovatiegerichte samenwerkingstrajecten tussen ondernemingen onderling	3,00	3,00	0,00
F	PSI 4	Aantal ondersteunde demonstraties en pilots	0,00	0,00	0,00
S	PSI 4	Aantal ondersteunde demonstraties en pilots	14,00	3,00	0,00
F	PSI12	Aantal KMO/MKB-ondernemingen dat steun ontvangt	0,00	0,00	0,00
S	PSI12	Aantal KMO/MKB-ondernemingen dat steun ontvangt	146,00	40,00	0,00

(1) S=Cumulative value - outputs to be delivered by selected operations [forecast provided by beneficiaries], F=Cumulative value - outputs delivered by operations [actual achievement]

Prioritaire as	2 - Duurzame groei - energie
Investeringsprioriteit	4f - Het bevorderen van het onderzoek naar, innovaties in en de aanwending van koolstofarme technologieën
Specifieke doelstelling	4f - Innovatie van koolstofarme producten / diensten / toepassingen / processen, door industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling , door samenwerking tussen bedrijven onderling en van bedrijven met O&I-centra en kennisinstellingen en door vroege implementatie van innovatieve koolstofarme technologieën.

Tabel 1: Resultaatindicatoren - 2.4f.4f

ID	Indicator	Meeteenheid	Uitgangswaarde	Referentiejaar	Streefwaarde (2023) Totaal	2017 Totaal	2017 Kwalitatief	Opmerkingen
RI 2	Percentage KMO/MKB dat product- of procesinnovaties introduceert	%	68,00	2010	71,00	68,08		

ID	Indicator	2016 Totaal	2016 Kwalitatief	2015 Totaal	2015 Kwalitatief	2014 Totaal	2014 Kwalitatief
RI 2	Percentage KMO/MKB dat product- of procesinnovaties introduceert	63,89					

Prioritaire as	3 - Duurzame groei - milieu en hulpbronnen
Investeringsprioriteit	6d - Het beschermen en herstellen van de biodiversiteit en de bodem en het bevorderen van ecosystemen, onder meer door Natura 2000 en groene infrastructuur

Tabel 2: Gemeenschappelijke en programmaspecifieke outputindicatoren - 3.6d

(1)	ID	Indicator	Meeteenheid	Streefwaarde	2017	Opmerkingen
F	CO23	Natuur en biodiversiteit; Oppervlakte van ondersteunde habitats om eenbetere staat van instandhouding te bereiken	Hectares	30,00	686,66	
S	CO23	Natuur en biodiversiteit; Oppervlakte van ondersteunde habitats om eenbetere staat van instandhouding te bereiken	Hectares	30,00	1.208,30	
F	PSI 5	Aantal bedreigde dier- en plantensoorten waarvoor beschermende maatregelen zijn ondersteund	soorten	20,00	33,00	
S	PSI 5	Aantal bedreigde dier- en plantensoorten waarvoor beschermende maatregelen zijn ondersteund	soorten	20,00	159,00	

(1)	ID	Indicator	2016	2015	2014
F	CO23	Natuur en biodiversiteit; Oppervlakte van ondersteunde habitats om eenbetere staat van instandhouding te bereiken	0,00	0,00	0,00
S	CO23	Natuur en biodiversiteit; Oppervlakte van ondersteunde habitats om eenbetere staat van instandhouding te bereiken	1.208,30	765,00	0,00
F	PSI 5	Aantal bedreigde dier- en plantensoorten waarvoor beschermende maatregelen zijn ondersteund	0,00	0,00	0,00
S	PSI 5	Aantal bedreigde dier- en plantensoorten waarvoor beschermende maatregelen zijn ondersteund	159,00	104,00	0,00

(1) S=Cumulative value - outputs to be delivered by selected operations [forecast provided by beneficiaries], F=Cumulative value - outputs delivered by operations [actual achievement]

Prioritaire as	3 - Duurzame groei - milieu en hulpbronnen
Investeringsprioriteit	6d - Het beschermen en herstellen van de biodiversiteit en de bodem en het bevorderen van ecosystemen, onder meer door Natura 2000 en groene infrastructuur
Specifieke doelstelling	6d - Het beschermen en herstellen van de biodiversiteit, bodembescherming en –herstel en het bevorderen van ecosysteemdiensten, door gezamenlijke aanpak van milieuproblematieken in de economisch intensief benutte Grensregio.

Tabel 1: Resultaatindicatoren - 3.6d.6d

ID	Indicator	Meeteenheid	Uitgangswaarde	Referentiejaar	Streefwaarde (2023) Totaal	2017 Totaal	2017 Kwalitatief	Opmerkingen
RI 5	Biodiversiteitswaarde	percentage	categorie 10-20%	2010	minimaal gelijk blijven van waarde tov 2010			Geen nieuwe informatie MSA-index

ID	Indicator	2016 Totaal	2016 Kwalitatief	2015 Totaal	2015 Kwalitatief	2014 Totaal	2014 Kwalitatief
RI 5	Biodiversiteitswaarde						

Prioritaire as	3 - Duurzame groei - milieu en hulpbronnen
Investeringsprioriteit	6f - Het bevorderen van innovatieve technologieën om de milieubescherming en het efficiënte gebruik van hulpbronnen te verbeteren in de afvalsector, de watersector en met betrekking tot de bodem, of om de luchtvervuiling te verlagen

Tabel 2: Gemeenschappelijke en programmaspecifieke outputindicatoren - 3.6f

(I)	ID	Indicator	Meeteenheid	Streefwaarde	2017	Opmerkingen
F	CO01	Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt	Enterprises	575,00	137,00	
S	CO01	Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt	Enterprises	575,00	371,00	
F	CO02	Productieve investering: Aantal ondernemingen dat subsidies ontvangt	Enterprises	230,00	13,00	
S	CO02	Productieve investering: Aantal ondernemingen dat subsidies ontvangt	Enterprises	230,00	13,00	
F	CO04	Productieve investering: Aantal ondernemingen dat niet-financiële steun ontvangt	Enterprises	345,00	130,00	
S	CO04	Productieve investering: Aantal ondernemingen dat niet-financiële steun ontvangt	Enterprises	345,00	358,00	
F	CO06	Productieve investering: Particuliere investeringen die zijn afgestemd op overheidssteun voor ondernemingen (subsidies)	EUR	2.875.000,00	500.838,26	
S	CO06	Productieve investering: Particuliere investeringen die zijn afgestemd op overheidssteun voor ondernemingen (subsidies)	EUR	2.875.000,00	2.847.723,89	
F	CO26	Onderzoek, innovatie: Aantal ondernemingen dat samenwerkt met onderzoeksinstellingen	Enterprises	175,00	8,00	
S	CO26	Onderzoek, innovatie: Aantal ondernemingen dat samenwerkt met onderzoeksinstellingen	Enterprises	175,00	40,00	
F	CO27	Onderzoek, innovatie: Particuliere investeringen die gelijke tred houden met overheidssteun voor innovatie of O&O-projecten	EUR	2.000.000,00	472.253,88	
S	CO27	Onderzoek, innovatie: Particuliere investeringen die gelijke tred houden met overheidssteun voor innovatie of O&O-projecten	EUR	2.000.000,00	2.001.610,89	
F	CO28	Onderzoek, innovatie: Aantal ondersteunde ondernemingen om nieuw op de markt producten te introduceren	Enterprises	30,00	1,00	
S	CO28	Onderzoek, innovatie: Aantal ondersteunde ondernemingen om nieuw op de markt producten te introduceren	Enterprises	30,00	25,00	
F	CO29	Onderzoek, innovatie: Aantal ondersteunde ondernemingen om voor het bedrijf nieuwe producten te introduceren	Enterprises	60,00	1,00	
S	CO29	Onderzoek, innovatie: Aantal ondersteunde ondernemingen om voor het bedrijf nieuwe producten te introduceren	Enterprises	60,00	29,00	
F	CO41	Productieve investering: Aantal ondernemingen dat deelneemt aan grensoverschrijdende, transnationale of interregionale onderzoeksprojecten	Enterprises	400,00	8,00	
S	CO41	Productieve investering: Aantal ondernemingen dat deelneemt aan grensoverschrijdende, transnationale of interregionale onderzoeksprojecten	Enterprises	400,00	49,00	
F	PSI 3	Aantal ondersteunde innovatiegerichte samenwerkingstrajecten tussen ondernemingen onderling	samenwerkingstrajecten	15,00	4,00	
S	PSI 3	Aantal ondersteunde innovatiegerichte samenwerkingstrajecten tussen ondernemingen onderling	samenwerkingstrajecten	15,00	8,00	
F	PSI4	Aantal ondersteunde demonstraties en pilots	demonstraties en pilots	45,00	4,00	
S	PSI4	Aantal ondersteunde demonstraties en pilots	demonstraties en pilots	45,00	51,00	
F	PSI12	Aantal KMO/MKB-ondernemingen dat steun ontvangt	KMO/MKB-ondernemingen	460,00	115,00	
S	PSI12	Aantal KMO/MKB-ondernemingen dat steun ontvangt	KMO/MKB-ondernemingen	460,00	84,00	

(I)	ID	Indicator	2016	2015	2014
F	CO01	Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt	0,00	0,00	0,00
S	CO01	Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt	65,00	0,00	0,00
F	CO02	Productieve investering: Aantal ondernemingen dat subsidies ontvangt	0,00	0,00	0,00
S	CO02	Productieve investering: Aantal ondernemingen dat subsidies ontvangt	0,00	0,00	0,00
F	CO04	Productieve investering: Aantal ondernemingen dat niet-financiële steun ontvangt	0,00	0,00	0,00
S	CO04	Productieve investering: Aantal ondernemingen dat niet-financiële steun ontvangt	65,00	0,00	0,00
F	CO06	Productieve investering: Particuliere investeringen die zijn afgestemd op overheidssteun voor ondernemingen (subsidies)	0,00	0,00	0,00
S	CO06	Productieve investering: Particuliere investeringen die zijn afgestemd op overheidssteun voor ondernemingen (subsidies)	0,00	0,00	0,00
F	CO26	Onderzoek, innovatie: Aantal ondernemingen dat samenwerkt met onderzoeksinstellingen	0,00	0,00	0,00
S	CO26	Onderzoek, innovatie: Aantal ondernemingen dat samenwerkt met onderzoeksinstellingen	0,00	0,00	0,00
F	CO27	Onderzoek, innovatie: Particuliere investeringen die gelijke tred houden met overheidssteun voor innovatie of O&O-projecten	0,00	0,00	0,00
S	CO27	Onderzoek, innovatie: Particuliere investeringen die gelijke tred houden met overheidssteun voor innovatie of O&O-projecten	45.000,00	0,00	0,00
F	CO28	Onderzoek, innovatie: Aantal ondersteunde ondernemingen om nieuw op de markt producten te introduceren	0,00	0,00	0,00
S	CO28	Onderzoek, innovatie: Aantal ondersteunde ondernemingen om nieuw op de markt producten te introduceren	10,00	0,00	0,00
F	CO29	Onderzoek, innovatie: Aantal ondersteunde ondernemingen om voor het bedrijf nieuwe producten te introduceren	0,00	0,00	0,00
S	CO29	Onderzoek, innovatie: Aantal ondersteunde ondernemingen om voor het bedrijf nieuwe producten te introduceren	10,00	0,00	0,00
F	CO41	Productieve investering: Aantal ondernemingen dat deelneemt aan grensoverschrijdende, transnationale of interregionale onderzoeksprojecten	0,00	0,00	0,00

(1)	ID	Indicator	2016	2015	2014
S	CO41	Productieve investering: Aantal ondernemingen dat deelneemt aan grensoverschrijdende, transnationale of interregionale onderzoeksprojecten	5,00	0,00	0,00
F	PSI 3	Aantal ondersteunde innovatiegerichte samenwerkingstrajecten tussen ondernemingen onderling	0,00	0,00	0,00
S	PSI 3	Aantal ondersteunde innovatiegerichte samenwerkingstrajecten tussen ondernemingen onderling	0,00	0,00	0,00
F	PSI 4	Aantal ondersteunde demonstraties en pilots	0,00	0,00	0,00
S	PSI 4	Aantal ondersteunde demonstraties en pilots	16,00	0,00	0,00
F	PSI12	Aantal KMO/MKB-ondernemingen dat steun ontvangt	0,00	0,00	0,00
S	PSI12	Aantal KMO/MKB-ondernemingen dat steun ontvangt	50,00	0,00	0,00

(1) S=Cumulative value - outputs to be delivered by selected operations [forecast provided by beneficiaries], F=Cumulative value - outputs delivered by operations [actual achievement]

Prioritaire as	3 - Duurzame groei - milieu en hulpbronnen
Investeringsprioriteit	6f - Het bevorderen van innovatieve technologieën om de milieubescherming en het efficiënte gebruik van hulpbronnen te verbeteren in de afvalsector, de watersector en met betrekking tot de bodem, of om de luchtvervuiling te verlagen
Specifieke doelstelling	6f - Innovatie van producten / diensten / toepassingen / processen voor het verbeteren van milieubescherming en het efficiënt omgaan met hulpbronnen, door industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling , door samenwerking tussen bedrijven onderling en van bedrijven met O&I-centra en kennisinstellingen.

Tabel 1: Resultaatindicatoren - 3.6f.6f

ID	Indicator	Meeteenheid	Uitgangswaarde	Referentiejaar	Streefwaarde (2023) Totaal	2017 Totaal	2017 Kwalitatief	Opmerkingen
RI 2	Percentage KMO/MKB dat product- of procesinnovaties introduceert	%	68,00	2010	71,00	68,08		

ID	Indicator	2016 Totaal	2016 Kwalitatief	2015 Totaal	2015 Kwalitatief	2014 Totaal	2014 Kwalitatief
RI 2	Percentage KMO/MKB dat product- of procesinnovaties introduceert	63,89					

Prioritaire as	3 - Duurzame groei - milieu en hulpbronnen
Investeringsprioriteit	6g - Ondersteuning van de industriële overgang naar een energie-efficiënte economie, het bevorderen van groene groei, eco-innovatie en het beheer van milieuprestaties in de publieke en private sector

Tabel 2: Gemeenschappelijke en programmaspecifieke outputindicatoren - 3.6g

(I)	ID	Indicator	Meeteenheid	Streefwaarde	2017	Opmerkingen
F	CO01	Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt	Enterprises	140,00	196,00	
S	CO01	Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt	Enterprises	140,00	387,00	
F	CO02	Productieve investering: Aantal ondernemingen dat subsidies ontvangt	Enterprises	15,00	5,00	
S	CO02	Productieve investering: Aantal ondernemingen dat subsidies ontvangt	Enterprises	15,00	5,00	
F	CO04	Productieve investering: Aantal ondernemingen dat niet-financiële steun ontvangt	Enterprises	125,00	192,00	
S	CO04	Productieve investering: Aantal ondernemingen dat niet-financiële steun ontvangt	Enterprises	125,00	382,00	
F	CO06	Productieve investering: Particuliere investeringen die zijn afgestemd op overheidssteun voor ondernemingen (subsidies)	EUR	375.000,00	150.243,21	
S	CO06	Productieve investering: Particuliere investeringen die zijn afgestemd op overheidssteun voor ondernemingen (subsidies)	EUR	375.000,00	3.397.272,36	
F	PSI 4	Aantal ondersteunde demonstraties en pilots	demonstraties en pilots	55,00	20,00	
S	PSI 4	Aantal ondersteunde demonstraties en pilots	demonstraties en pilots	55,00	58,00	
F	PSI 6	Aantal organisaties dat in een demonstratie / pilot kennis neemt van nieuwe technieken	organisaties	1.375,00	495,00	
S	PSI 6	Aantal organisaties dat in een demonstratie / pilot kennis neemt van nieuwe technieken	organisaties	1.375,00	445,00	
F	PSI12	Aantal KMO/MKB-ondernemingen dat steun ontvangt	KMO/MKB-ondernemingen	115,00	196,00	
S	PSI12	Aantal KMO/MKB-ondernemingen dat steun ontvangt	KMO/MKB-ondernemingen	115,00	355,00	

(I)	ID	Indicator	2016	2015	2014
F	CO01	Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt	0,00	0,00	0,00
S	CO01	Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt	323,00	0,00	0,00
F	CO02	Productieve investering: Aantal ondernemingen dat subsidies ontvangt	0,00	0,00	0,00
S	CO02	Productieve investering: Aantal ondernemingen dat subsidies ontvangt	3,00	0,00	0,00
F	CO04	Productieve investering: Aantal ondernemingen dat niet-financiële steun ontvangt	0,00	0,00	0,00
S	CO04	Productieve investering: Aantal ondernemingen dat niet-financiële steun ontvangt	320,00	0,00	0,00
F	CO06	Productieve investering: Particuliere investeringen die zijn afgestemd op overheidssteun voor ondernemingen (subsidies)	0,00	0,00	0,00
S	CO06	Productieve investering: Particuliere investeringen die zijn afgestemd op overheidssteun voor ondernemingen (subsidies)	3.297.359,86	0,00	0,00
F	PSI 4	Aantal ondersteunde demonstraties en pilots	0,00	0,00	0,00
S	PSI 4	Aantal ondersteunde demonstraties en pilots	50,00	0,00	0,00
F	PSI 6	Aantal organisaties dat in een demonstratie / pilot kennis neemt van nieuwe technieken	0,00	0,00	0,00
S	PSI 6	Aantal organisaties dat in een demonstratie / pilot kennis neemt van nieuwe technieken	350,00	0,00	0,00
F	PSI12	Aantal KMO/MKB-ondernemingen dat steun ontvangt	0,00	0,00	0,00
S	PSI12	Aantal KMO/MKB-ondernemingen dat steun ontvangt	323,00	0,00	0,00

(1) S=Cumulative value - outputs to be delivered by selected operations [forecast provided by beneficiaries], F=Cumulative value - outputs delivered by operations [actual achievement]

Prioritaire as	3 - Duurzame groei - milieu en hulpbronnen
Investeringsprioriteit	6g - Ondersteuning van de industriële overgang naar een energie-efficiënte economie, het bevorderen van groene groei, eco-innovatie en het beheer van milieuprestaties in de publieke en private sector
Specifieke doelstelling	6g - Het bevorderen van efficiënte omgang met hulpbronnen in het (industriële) bedrijfsleven door het stimuleren van aanpassing van bedrijfsprocessen.

Tabel 1: Resultaatindicatoren - 3.6g.6g

ID	Indicator	Meeteenheid	Uitgangswaarde	Referentiejaar	Streefwaarde (2023) Totaal	2017 Totaal	2017 Kwalitatief	Opmerkingen
RI 4	Grondstofproductiviteit	euro/kg	2,19	2008	2,78			Nog geen gegevens over 2017 beschikbaar. Deze zijn nu wel aangevuld voor 2016.

ID	Indicator	2016 Totaal	2016 Kwalitatief	2015 Totaal	2015 Kwalitatief	2014 Totaal	2014 Kwalitatief
RI 4	Grondstofproductiviteit	3,46		3,07		3,26	

Prioritaire as	4 - Inclusieve groei
Investeringsprioriteit	8e - Integratie van grensoverschrijdende arbeidsmarkten, met inbegrip van grensoverschrijdende mobiliteit, gezamenlijke initiatieven voor de arbeidsbemiddeling, informatie en adviesdiensten en gezamenlijke training (regelingen voor grensoverschrijdend(e) onderwijs, beroepsopleiding en opleiding)

Tabel 2: Gemeenschappelijke en programmaspecifieke outputindicatoren - 4.8e

(I)	ID	Indicator	Meeteenheid	Streefwaarde	2017	Opmerkingen
F	CO44	Arbeidsmarkt en opleiding: Aantal deelnemers aan gezamenlijke lokale werkgelegenheidsinitiatieven en gezamenlijke opleiding	Persons	450,00	1.503,00	
S	CO44	Arbeidsmarkt en opleiding: Aantal deelnemers aan gezamenlijke lokale werkgelegenheidsinitiatieven en gezamenlijke opleiding	Persons	450,00	1.200,00	
F	PSI 7	aantal initiatieven gericht op opleidingen, stages e.d.	initiatieven	15,00	16,00	
S	PSI 7	aantal initiatieven gericht op opleidingen, stages e.d.	initiatieven	15,00	30,00	
F	PSI 8	aantal overheidsorganisaties dat deelneemt aan ondersteunde samenwerkingen gericht op grensoverschrijdende samenwerking van de arbeidsmarkt	overheidsorganisaties	15,00	48,00	
S	PSI 8	aantal overheidsorganisaties dat deelneemt aan ondersteunde samenwerkingen gericht op grensoverschrijdende samenwerking van de arbeidsmarkt	overheidsorganisaties	15,00	51,00	
F	PSI 9	aantal opleidingsinstellingen dat deelneemt aan ondersteunde samenwerkingen gericht op de grensoverschrijdende samenwerking van de arbeidsmarkt	opleidingsinstellingen	15,00	25,00	
S	PSI 9	aantal opleidingsinstellingen dat deelneemt aan ondersteunde samenwerkingen gericht op de grensoverschrijdende samenwerking van de arbeidsmarkt	opleidingsinstellingen	15,00	40,00	
F	PSI10	aantal werkgevers dat deelneemt aan ondersteunde samenwerkingen gericht op de grensoverschrijdende samenwerking van de arbeidsmarkt	werkgevers	50,00	23,00	
S	PSI10	aantal werkgevers dat deelneemt aan ondersteunde samenwerkingen gericht op de grensoverschrijdende samenwerking van de arbeidsmarkt	werkgevers	50,00	140,00	
F	PSI11	aantal brancheorganisaties dat deelneemt aan ondersteunde samenwerkingen gericht op de grensoverschrijdende samenwerking van de arbeidsmarkt	brancheorganisaties	15,00	11,00	
S	PSI11	aantal brancheorganisaties dat deelneemt aan ondersteunde samenwerkingen gericht op de grensoverschrijdende samenwerking van de arbeidsmarkt	brancheorganisaties	15,00	24,00	

(I)	ID	Indicator	2016	2015	2014
F	CO44	Arbeidsmarkt en opleiding: Aantal deelnemers aan gezamenlijke lokale werkgelegenheidsinitiatieven en gezamenlijke opleiding	0,00	0,00	0,00
S	CO44	Arbeidsmarkt en opleiding: Aantal deelnemers aan gezamenlijke lokale werkgelegenheidsinitiatieven en gezamenlijke opleiding	700,00	0,00	0,00
F	PSI 7	aantal initiatieven gericht op opleidingen, stages e.d.	0,00	0,00	0,00
S	PSI 7	aantal initiatieven gericht op opleidingen, stages e.d.	13,00	0,00	0,00
F	PSI 8	aantal overheidsorganisaties dat deelneemt aan ondersteunde samenwerkingen gericht op grensoverschrijdende samenwerking van de arbeidsmarkt	0,00	0,00	0,00
S	PSI 8	aantal overheidsorganisaties dat deelneemt aan ondersteunde samenwerkingen gericht op grensoverschrijdende samenwerking van de arbeidsmarkt	30,00	0,00	0,00
F	PSI 9	aantal opleidingsinstellingen dat deelneemt aan ondersteunde samenwerkingen gericht op de grensoverschrijdende samenwerking van de arbeidsmarkt	0,00	0,00	0,00
S	PSI 9	aantal opleidingsinstellingen dat deelneemt aan ondersteunde samenwerkingen gericht op de grensoverschrijdende samenwerking van de arbeidsmarkt	20,00	0,00	0,00
F	PSI10	aantal werkgevers dat deelneemt aan ondersteunde samenwerkingen gericht op de grensoverschrijdende samenwerking van de arbeidsmarkt	0,00	0,00	0,00
S	PSI10	aantal werkgevers dat deelneemt aan ondersteunde samenwerkingen gericht op de grensoverschrijdende samenwerking van de arbeidsmarkt	60,00	0,00	0,00
F	PSI11	aantal brancheorganisaties dat deelneemt aan ondersteunde samenwerkingen gericht op de grensoverschrijdende samenwerking van de arbeidsmarkt	0,00	0,00	0,00
S	PSI11	aantal brancheorganisaties dat deelneemt aan ondersteunde samenwerkingen gericht op de grensoverschrijdende samenwerking van de arbeidsmarkt	11,00	0,00	0,00

(1) S=Cumulative value - outputs to be delivered by selected operations [forecast provided by beneficiaries], F=Cumulative value - outputs delivered by operations [actual achievement]

Prioritaire as	4 - Inclusieve groei
Investeringsprioriteit	8e - Integratie van grensoverschrijdende arbeidsmarkten, met inbegrip van grensoverschrijdende mobiliteit, gezamenlijke initiatieven voor de arbeidsbemiddeling, informatie en adviesdiensten en gezamenlijke training (regelingen voor grensoverschrijdend(e) onderwijs, beroepsopleiding en opleiding)
Specifieke doelstelling	8e - Verbetering van de aansluiting tussen aanbod en vraag op de arbeidsmarkt in de Grensregio, om zo het arbeidspotentieel beter te benutten

Tabel 1: Resultaatindicatoren - 4.8e.8e

ID	Indicator	Meeteenheid	Uitgangswaarde	Referentiejaar	Streefwaarde (2023) Totaal	2017 Totaal	2017 Kwalitatief	Opmerkingen
RI 6	aantal grensarbeiders	grensarbeiders	42.500,00	2012	53.125,00			Meest actuele statistieken dateren van 30 juni 2016. Nog geen cijfers beschikbaar over 2017.
RI 7	Percentage openstaande vacatures	%	1,80	2013	1,70	3,05		Gegevens: 2014: derde kwartaal; 2015: derde kwartaal; 2016: vierde kwartaal; 2017: derde kwartaal.

ID	Indicator	2016 Totaal	2016 Kwalitatief	2015 Totaal	2015 Kwalitatief	2014 Totaal	2014 Kwalitatief
RI 6	aantal grensarbeiders	41.524,00		40.628,00		42.595,00	
RI 7	Percentage openstaande vacatures	2,45		2,20		1,90	

Prioritaire assen voor technische bijstand

Prioritaire as	5 - Technische Bijstand
----------------	-------------------------

Tabel 2: Gemeenschappelijke en programmaspecifieke outputindicatoren - 5.Technische Bijstand

(1)	ID	Indicator	Meeteenheden	Streefwaarde	2017	Opmerkingen
F	PSI13	aantal promotie- en publiciteitsactiviteiten (gericht op promotie en publiciteit van het programma)	activiteiten	25,00	47,00	
S	PSI13	aantal promotie- en publiciteitsactiviteiten (gericht op promotie en publiciteit van het programma)	activiteiten	25,00	25,00	
F	PSI14	aantal onderzoeken, studies en evaluaties (dat op (deel)programmaniveau wordt uitgevoerd ten behoeve van een efficiënte werking van het programma)	onderzoeken, studies en evaluaties	4,00	2,00	
S	PSI14	aantal onderzoeken, studies en evaluaties (dat op (deel)programmaniveau wordt uitgevoerd ten behoeve van een efficiënte werking van het programma)	onderzoeken, studies en evaluaties	4,00	4,00	
F	PSI15	aantal gecreëerde arbeidsplaatsen	vte	20,00	81,00	
S	PSI15	aantal gecreëerde arbeidsplaatsen	vte	20,00	81,00	Het aantal gecreëerde arbeidsplaatsen is niet gewijzigd in 2017 tov 2016 en 2015 en is dus nog steeds '27'. In lijn met de uitdrukkelijke vraag van de Commissie om de waarde van elk jaar erbij op te tellen, is '81' als waarde in te geven (3x27).
F	PSI16	aantal goedgekeurde projecten	projecten	60,00	55,00	Er waren eind 2017 55 projecten goedgekeurd door het Comité van Toezicht. Op andere plaatsen in het jaarverslag wordt gesproken van 41 geselecteerde projecten. Dat zijn de projecten waarvoor het subsidiebesluit van de managementautoriteit ook reeds in werking was getreden. Het project 'Technische Bijstand' is steeds meegerekend.
S	PSI16	aantal goedgekeurde projecten	projecten	60,00	60,00	

(1)	ID	Indicator	2016	2015	2014
F	PSI13	aantal promotie- en publiciteitsactiviteiten (gericht op promotie en publiciteit van het programma)	0,00	0,00	0,00
S	PSI13	aantal promotie- en publiciteitsactiviteiten (gericht op promotie en publiciteit van het programma)	25,00	25,00	25,00
F	PSI14	aantal onderzoeken, studies en evaluaties (dat op (deel)programmaniveau wordt uitgevoerd ten behoeve van een efficiënte werking van het programma)	0,00	0,00	0,00
S	PSI14	aantal onderzoeken, studies en evaluaties (dat op (deel)programmaniveau wordt uitgevoerd ten behoeve van een efficiënte werking van het programma)	4,00	4,00	4,00
F	PSI15	aantal gecreëerde arbeidsplaatsen	0,00	0,00	0,00
S	PSI15	aantal gecreëerde arbeidsplaatsen	54,00	27,00	27,00
F	PSI16	aantal goedgekeurde projecten	36,00	8,00	0,00
S	PSI16	aantal goedgekeurde projecten	60,00	60,00	60,00

(1) S=Cumulative value - outputs to be delivered by selected operations [forecast provided by beneficiaries], F=Cumulative value - outputs delivered by operations [actual achievement]

Prioritaire as	5 - Technische Bijstand
Specifieke doelstelling	5 - In het kader van de Europa 2020 doelstellingen voor slimme, duurzame en inclusieve groei, gezamenlijke uitdagingen aanpakken en kansen in het programmagebied benutten, door het behalen van een maximale kwaliteit in acquisitie, begeleiding, monitoring, inhoudelijke en financiële rapportering, communicatie en audit, zowel van vraaggestuurde grensoverschrijdende initiatieven, als van het programma als geheel.

Tabel 1: Resultaatindicatoren - 5.5

ID	Indicator	Meeteenheid	Uitgangswaarde	Referentiejaar	Streefwaarde (2023) Totaal	2017 Totaal	2017 Kwalitatief	Opmerkingen
nvt	niet van toepassing	niet van toepassing	0,00	2014	0,00			

ID	Indicator	2016 Totaal	2016 Kwalitatief	2015 Totaal	2015 Kwalitatief	2014 Totaal	2014 Kwalitatief
nvt	niet van toepassing						

3.3 Tabel 3: Informatie over de mijlpalen en streefwaarden in het prestatiekader

Prioritaire as	Soort indicator	ID	Indicator	Meeteenheid	Mijlpaal voor 2018: totaal	Uiteindelijk streefdoel (2023): totaal	2017	Opmerkingen
1	F	PI 7	Bedrag aan gecertificeerde uitgaven van begunstigden, zoals opgenomen in betaalaanvragen aan de Europese Commissie	euro	14.894.380,00	122.060.468,00	8.563.775,67	
1	I	PI 1	Aantal kennisinstellingen (IA) en ondernemingen (IB) dat deelneemt in gestarte grensoverschrijdende onderzoeksprojecten (conform C0 41 + C0 42)	kennisinstellingen en ondernemingen	145	1.175,00	569,00	
1	O	PI 1	Aantal kennisinstellingen (IA) en ondernemingen (IB) dat deelneemt in afgeronde grensoverschrijdende onderzoeksprojecten (conform C0 41 + C0 42)	kennisinstellingen en ondernemingen	60	1.175,00	229,00	
2	F	PI 7	Bedrag aan gecertificeerde uitgaven van begunstigden, zoals opgenomen in betaalaanvragen aan de Europese Commissie	euro	8.191.909,00	67.133.257,40	4.031.348,22	
2	I	PI 2	Aantal ondernemingen dat steun ontvangt in gestarte projecten (conform C0 1)	ondernemingen	90	715,00	478,00	
2	I	PI 3	Aantal ondersteunde demonstraties / pilots in gestarte projecten gericht op het bevorderen van energie-efficiëntie en het gebruik van hernieuwbare energie (conform PSI 4)	demonstraties en pilots	20	155,00	69,00	
2	O	PI 2	Aantal ondernemingen dat steun ontvangt in afgeronde projecten (conform C0 1)	ondernemingen	35	715,00	74,00	
3	F	PI 7	Bedrag aan gecertificeerde uitgaven van begunstigden, zoals opgenomen in betaalaanvragen aan de Europese Commissie	euro	8.191.909,00	67.133.257,40	3.756.761,89	
3	I	PI 4	Aantal hectare groene infrastructuur in gestarte projecten ondersteund in het streven naar betere conservatiestatus (conform C0 23)	hectare	2	30,00	1.208,30	
3	I	PI 5	Aantal ondernemingen dat steun ontvangt in gestarte projecten (conform CO 1)	ondernemingen	90	715,00	758,00	
3	O	PI 5	Aantal ondernemingen dat steun ontvangt in afgeronde projecten (conform CO 1)	ondernemingen	35	715,00	333,00	
4	F	PI 7	Bedrag aan gecertificeerde uitgaven van begunstigden, zoals opgenomen in betaalaanvragen aan de Europese Commissie	euro	3.723.595,00	30.515.117,00	1.187.469,71	
4	I	PI 6	aantal deelnemers in gezamenlijke initiatieven (gestarte projecten) voor werkgelegenheid (conform CO 44)	deelnemers	55	450,00	1.200,00	
4	O	PI 6	aantal deelnemers in gezamenlijke initiatieven (afgeronde projecten) voor werkgelegenheid (conform CO 44)	deelnemers	25	450,00	1.503,00	

Prioritaire as	Soort indicator	ID	Indicator	Meeteenheid	2016	2015	2014
1	F	PI 7	Bedrag aan gecertificeerde uitgaven van begunstigden, zoals opgenomen in betaalaanvragen aan de Europese Commissie	euro	0,00	0,00	0,00
1	I	PI 1	Aantal kennisinstellingen (IA) en ondernemingen (IB) dat deelneemt in gestarte grensoverschrijdende onderzoeksprojecten (conform C0 41 + C0 42)	kennisinstellingen en ondernemingen	496,00	0,00	0,00
1	O	PI 1	Aantal kennisinstellingen (IA) en ondernemingen (IB) dat deelneemt in afgeronde grensoverschrijdende onderzoeksprojecten (conform C0 41 + C0 42)	kennisinstellingen en ondernemingen	0,00	0,00	0,00

Prioritaire as	Soort indicator	ID	Indicator	Meeteenheid	2016	2015	2014
2	F	PI 7	Bedrag aan gecertificeerde uitgaven van begunstigden, zoals opgenomen in betaalaanvragen aan de Europese Commissie	euro	0,00	0,00	0,00
2	I	PI 2	Aantal ondernemingen dat steun ontvangt in gestarte projecten (conform CO 1)	ondernemingen	340,00	0,00	0,00
2	I	PI 3	Aantal ondersteunde demonstraties / pilots in gestarte projecten gericht op het bevorderen van energie-efficiëntie en het gebruik van hernieuwbare energie (conform PSI 4)	demonstraties en pilots	48,00	20,00	0,00
2	O	PI 2	Aantal ondernemingen dat steun ontvangt in afgeronde projecten (conform CO 1)	ondernemingen	0,00	0,00	0,00
3	F	PI 7	Bedrag aan gecertificeerde uitgaven van begunstigden, zoals opgenomen in betaalaanvragen aan de Europese Commissie	euro	0,00	0,00	0,00
3	I	PI 4	Aantal hectare groene infrastructuur in gestarte projecten ondersteund in het streven naar betere conservatiestatus (conform CO 23)	hectare	1.208,30	0,00	0,00
3	I	PI 5	Aantal ondernemingen dat steun ontvangt in gestarte projecten (conform CO 1)	ondernemingen	388,00	0,00	0,00
3	O	PI 5	Aantal ondernemingen dat steun ontvangt in afgeronde projecten (conform CO 1)	ondernemingen	0,00	0,00	0,00
4	F	PI 7	Bedrag aan gecertificeerde uitgaven van begunstigden, zoals opgenomen in betaalaanvragen aan de Europese Commissie	euro	0,00	0,00	0,00
4	I	PI 6	aantal deelnemers in gezamenlijke initiatieven (gestarte projecten) voor werkgelegenheid (conform CO 44)	deelnemers	700,00	0,00	0,00
4	O	PI 6	aantal deelnemers in gezamenlijke initiatieven (afgeronde projecten) voor werkgelegenheid (conform CO 44)	deelnemers	0,00	0,00	0,00

3.4. Financiële gegevens

Tabel 4: Financiële informatie op het niveau van de prioritaire as en op programmaniveau

Zoals vermeld in tabel 1 van bijlage II bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1011/2014 van de Commissie (Model voor de indiening van financiële gegevens) en tabel 16 van het model voor samenwerkingsprogramma's onder de doelstelling "Europese territoriale samenwerking"

Prioritaire as	Fonds	Berekeningsgrondslag	Totale financiering	Medefinancieringspercentage	Totale subsidiabele kosten van de concrete acties die voor steun zijn geselecteerd	Deel van de totale toewijzing besteed aan de geselecteerde concrete acties	Publieke subsidiabele kosten van de concrete acties die voor steun zijn geselecteerd	Totale subsidiabele kosten die door de begunstigen bij de managementautoriteit zijn gedeclareerd	Deel van de totale toewijzing besteed aan door de begunstigen gedeclareerde subsidiabele uitgaven	Aantal geselecteerde concrete acties
1	EFRO	Totaal	122.060.468,00	50,00	82.623.936,59	67,69%	63.268.473,56	24.211.647,86	19,84%	16
2	EFRO	Totaal	67.133.258,00	50,00	46.927.458,32	69,90%	34.084.104,08	9.154.764,10	13,64%	8
3	EFRO	Totaal	67.133.258,00	50,00	47.899.326,12	71,35%	40.449.532,21	10.255.074,77	15,28%	12
4	EFRO	Totaal	30.515.116,00	50,00	9.489.814,95	31,10%	9.208.055,43	2.319.979,47	7,60%	4
5	EFRO	Totaal	18.309.070,00	50,00	17.754.150,00	96,97%	17.754.150,00	4.044.678,78	22,09%	1
Totaal	EFRO		305.151.170,00	50,00	204.694.685,98	67,08%	164.764.315,28	49.986.144,98	16,38%	41
Algemeen totaal			305.151.170,00	50,00	204.694.685,98	67,08%	164.764.315,28	49.986.144,98	16,38%	41

Voor zover van toepassing moet het gebruik van bijdragen van derde landen die deelnemen aan het samenwerkingsprogramma, worden voorzien (bijvoorbeeld IPA en ENI, Noorwegen, Zwitserland)

--

Tabel 5: Uitsplitsing van de cumulatieve financiële gegevens per steunverleningscategorie

Zoals vermeld in tabel 2 van bijlage II bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1011/2014 van de Commissie (Model voor de indiening van financiële gegevens) en de tabellen 6-9 van het model voor samenwerkingsprogramma's

Prioritaire as	Fonds	Steunverleningsgebied	Financieringsvorm	Territoriale dimensie	Territoriaal verstrekingsmechanisme	Dimensie thematische doelstelling	Secundair thema ESF	Economische dimensie	Dimensie plaats van uitvoering	Totale subsidiabele kosten van de concrete acties die voor steun zijn geselecteerd	Publieke subsidiabele kosten van de concrete acties die voor steun zijn geselecteerd	De totale subsidiabele uitgaven die door de begunstigden bij de managementautoriteit zijn gedeclareerd	Aantal geselecteerde concrete acties
1	EFRO	058	01	01	07	01		07	BE2	2.997.070,40	2.701.865,60	1.129.583,35	1
1	EFRO	058	01	01	07	01		20	NL4	3.032.487,26	2.237.130,79	667.713,73	1
1	EFRO	058	01	01	07	01		22	BE2	4.596.678,85	4.026.804,67	2.606.801,06	1
1	EFRO	058	01	02	07	01		02	BE2	2.748.751,73	2.549.773,25	1.093.403,61	1
1	EFRO	060	01	01	07	01		20	NL4	13.065.050,80	11.887.353,03	2.079.748,22	2
1	EFRO	060	01	01	07	01		24	NL4	9.245.445,38	8.436.672,88	6.578.173,42	2
1	EFRO	060	01	02	07	01		02	BE2	3.499.537,95	3.392.261,20	753.729,29	1
1	EFRO	060	01	02	07	01		03	BE2	1.658.262,55	1.623.918,80	383.478,00	1
1	EFRO	062	01	01	07	01		06	BE2	4.574.388,91	4.161.202,91	798.919,37	1
1	EFRO	062	01	02	07	01		24	NL4	3.526.827,77	2.143.284,73	986.245,41	1
1	EFRO	064	01	01	07	01		03	NL4	2.579.618,64	1.667.354,01	225.224,00	1
1	EFRO	064	01	01	07	01		07	NL4	19.070.321,30	10.030.819,06	3.163.433,05	1
1	EFRO	064	01	02	07	01		07	BE2	1.937.869,50	1.442.131,21	477.709,07	1
1	EFRO	064	01	02	07	01		20	BE2	10.091.625,55	6.967.901,42	3.267.486,28	1
2	EFRO	013	01	01	07	04		22	BE2	6.336.273,73	6.181.953,85	1.655.238,69	2
2	EFRO	013	01	02	07	04		22	BE2	3.790.379,06	3.225.174,45	346.262,54	1
2	EFRO	065	01	01	07	04		22	NL4	7.047.000,01	6.039.502,99	3.427.233,67	1
2	EFRO	065	01	02	07	04		05	BE2	13.881.128,01	7.677.199,21	1.744.579,80	1
2	EFRO	065	01	02	07	04		10	NL4	4.034.882,16	3.694.882,16	940.633,68	1
2	EFRO	065	01	02	07	04		22	NL4	3.376.472,35	2.378.414,22	972.696,85	1
2	EFRO	068	01	01	07	04		07	BE2	8.461.323,00	4.886.977,20	68.118,87	1
3	EFRO	056	01	02	07	06		24	BE2	5.441.045,13	3.611.538,50	2.041.584,36	1
3	EFRO	057	01	02	07	06		11	BE2	6.350.772,61	3.377.471,50	338.638,95	1
3	EFRO	060	01	02	07	06		07	NL4	1.877.014,31	1.295.933,20	322.616,92	1
3	EFRO	069	01	01	07	06		12	BE2	1.254.240,00	1.075.667,50	170.433,16	1
3	EFRO	069	01	02	07	06		01	BE2	7.092.300,54	6.772.684,86	2.203.585,56	2
3	EFRO	085	01	01	07	06		22	BE2	6.025.165,39	5.683.669,89	1.282.159,68	1
3	EFRO	085	01	01	07	06		22	NL4	7.582.687,68	7.484.413,08	881.121,06	1
3	EFRO	085	01	02	07	06		01	BE2	1.299.127,04	1.229.127,04	596.510,80	1
3	EFRO	085	01	02	07	06		11	BE2	2.262.510,93	2.010.790,78	165.047,90	1
3	EFRO	085	01	02	07	06		11	NL4	5.924.350,77	5.142.475,77	1.719.635,12	1
3	EFRO	085	01	02	07	06		22	BE2	2.790.111,72	2.765.760,09	533.741,26	1
4	EFRO	102	01	02	07	08		19	NL4	1.621.526,50	1.504.357,48	614.591,17	1
4	EFRO	108	01	01	07	08		13	NL4	2.519.275,11	2.409.885,11	1.188.252,11	1
4	EFRO	108	01	01	07	08		18	NL4	2.399.038,93	2.399.038,93	0,00	1
4	EFRO	108	01	01	07	08		19	NL4	2.949.974,41	2.894.773,91	517.136,19	1
5	EFRO	121	01	01	07			18	BE2	17.754.150,00	17.754.150,00	4.044.678,78	1

Tabel 6: Cumulatieve kosten van een concrete actie die geheel of gedeeltelijk buiten het tot de Unie behorende deel van het programmagebied is uitgevoerd

1. Concrete actie (2)	2. Het bedrag aan EFRO-steun (1) dat naar verwachting zal worden gebruikt voor een concrete actie die geheel of gedeeltelijk buiten het tot de Unie behorende deel van het programmagebied is uitgevoerd op basis van geselecteerde concrete acties	3. Aandeel van de totale financiële toewijzing aan een concrete actie die geheel of gedeeltelijk buiten het tot de Unie behorende deel van het programmagebied is uitgevoerd (%) (kolom 2/totaalbedrag toegewezen aan de steun uit het EFRO op programmaniveau *100)	4. Subsidiabele uitgaven aan EFRO-steun die zijn gedaan voor een concrete actie die geheel of gedeeltelijk buiten het tot de Unie behorende deel van het programmagebied is uitgevoerd, en door de begunstigde zijn gedeclareerd bij de managementautoriteit	5. Aandeel van de totale financiële toewijzing aan een concrete actie die geheel of gedeeltelijk buiten het tot de Unie behorende deel van het programmagebied is uitgevoerd (%) (kolom 4/totaalbedrag toegewezen aan de steun uit het EFRO op programmaniveau *100)
2B Connect	402.983,75	0,26%	122.902,21	0,08%
Aqua-Vlan 2	186.723,15	0,12%	39.710,46	0,03%
CO2 voor energieopslag (EnOp)	79.899,38	0,05%	0,00	
CrossCare	552.188,13	0,36%	244.407,82	0,16%
De Blauwe Keten	24.500,00	0,02%	4.258,40	0,00%
Eco2eco	753.640,86	0,49%	126.795,15	0,08%
EnergyEfficiency (EnEf)	93.650,00	0,06%	13.128,25	0,01%
GrasGoed - NGAG	159.577,50	0,10%	56.522,04	0,04%
Grenzeloos Biobased Onderwijs	363.898,45	0,24%	47.993,59	0,03%
Growing a Green	217.432,80	0,14%	20.585,00	0,01%

Future				
IMPROVED	6.000,00	0,00%	2.362,34	0,00%
Leve(n) de Bodem	14.239,88	0,01%	2.990,51	0,00%
Link2Innovate	33.750,00	0,02%	0,00	
PRosPERoS	762.387,50	0,50%	12.153,50	0,01%
PV OpMaat	285.338,80	0,19%	94.200,61	0,06%
SYN-ERGIE	105.847,50	0,07%	3.680,95	0,00%
Smart tooling procesindustrie	339.447,63	0,22%	63.546,12	0,04%
Smartsediment	98.274,60	0,06%	17.506,23	0,01%
Technische Bijstand	901.325,00	0,59%	163.906,62	0,11%
Triple F (Food From Food)	110.548,00	0,07%	16.224,88	0,01%
Waterstofregio 2.0	3.440.809,20	2,26%	5.568,74	0,00%
i-4-1-Health	262.675,00	0,17%	33.775,36	0,02%

(1) EFRO-steun wordt vastgesteld in het besluit van de Commissie met betrekking tot het desbetreffende samenwerkingsprogramma.

(2) In overeenstemming met en onder voorbehoud van de maxima zoals bedoeld in artikel 20 van Verordening (EU) nr. 1299/2013.

4. SAMENVATTING VAN DE EVALUATIES

Het Gemeenschappelijk Secretariaat is verantwoordelijk voor de monitoring en evaluatie van het programma, waarbij de indicatoren worden opgevolgd en aandacht uit gaat naar de kwaliteitsbewaking van het programma. Het secretariaat staat ook in voor het opstellen van de jaarverslagen en het eindverslag van het programma. Ten behoeve van deze werkzaamheden werd een evaluatieplan ontwikkeld en een aantal procedures ingeschreven in het procedurehandboek.

Begin 2017 werden de laatste leerpunten uit de implementatie-evaluatie van 2016 gerealiseerd (zie ook onder 'Communicatie' in onderdeel 2. van dit rapport). In het najaar van 2017 werd een **uitgebreide effectiviteitsanalyse** uitgevoerd, ter voorbereiding op het formuleren en lanceren van oproep 4. Daarnaast startte de Werkgroep Evaluatie met de voorbereiding van de **impactevaluatie**, welke in 2018/2019 zal worden uitgevoerd.

4.1 Effectiviteitsanalyse na oproep 1, 2 en 3

Het GS heeft na de derde oproep een uitgebreide en diepgaande analyse uitgevoerd over de effectiviteit van het programma. De analyse is gemaakt op basis van de gegevens van de geselecteerde en gepreselecteerde projecten uit de drie oproepen, met als kader de verschillende doelstellingen en aandachtspunten in het Samenwerkingsprogramma. Ter voorbereiding van de lancering van oproep 4, werden diverse aspecten in beeld gebracht en in detail geanalyseerd: het aantal projectaanmeldingen, preselecties, projectaanvragen en selecties (per oproep, per as en per SD); de budgettaire voortgang per as en per SD; de voortgang inzake de realisatie van de programma-indicatoren per SD; de sectorale / thematische situering van de geselecteerde projecten (o.b.v. benoemde aandachtssectoren in het Samenwerkingsprogramma); en het type organisaties betrokken bij zowel geselecteerde, als niet-geselecteerde projecten.

Op basis van deze analyse werd geconcludeerd dat de uitvoering van het programma op volle snelheid is na 3 oproepen, waardoor er nog slechts beperkte financiële middelen beschikbaar zijn. Inhoudelijk lijkt het programma goed op weg om de vooropgestelde doelen te halen. De goede financiële voortgang is nu in alle prioritaire assen zichtbaar (met weliswaar nog enige achterstand van as 4 en afwijkingen tussen SD's binnen de assen), er is een goede mix aan organisaties aanwezig in de partnerschappen, inclusief een mooie vertegenwoordiging van het bedrijfsleven. Alle thema's van de slimme-specialisatie-strategieën en het flankerende beleid zijn evenwichtig vertegenwoordigd in de huidige selectie. De potentiële score op de indicatoren is over het algemeen goed, maar voor enkele is er toch een duidelijke achterstand te zien.

Op basis van deze analyse heeft het Comité van Toezicht beslist om via oproep 4 minstens alle nog beschikbare middelen in te zetten. Op het moment van lancering van deze oproep ging het om zo'n € 17,5 miljoen EFRO, als volgt verdeeld per thema ('prioritaire as'):

1. Innovatie: € 6,8 miljoen EFRO
2. Energie: € 2,0 miljoen EFRO
3. Hulpbronnen: € 4,8 miljoen EFRO

4. Arbeidsmarkt: € 3,9 miljoen EFRO

Tevens werd op basis van deze analyse besloten om binnen oproep 4 de SD's 2A, 2B en 3A *niet* open te zetten, en in functie van een optimale realisatie van de programma-indicatoren te focussen op de overige SD's. Voor SD 1A geldt extra aandacht voor projecten waarvan het budget voor een groot deel naar investeringen in 'harde infrastructuur' gaat. Voor de SD's 1B, 2C en 3B geldt extra aandacht voor projecten met KMO's/MKB's in het partnerschap. In de eerste plaats primeren echter de kwaliteitsvereisten zoals die voor alle projectaanmeldingen gelden (de hierboven geschetste aandachtspunten worden enkel toegepast op die projectaanmeldingen die voldoende kwaliteitsvol zijn).

Ten slotte wordt in het kader van oproep 4 ook de mogelijkheid geboden aan de bestaande, succesvolle 'regelingprojecten' CrossCare en CrossRoads 2 (met focus op steun aan KMO/MKB) om een voorstel tot uitbreiding in te dienen. De opportuniteit van een eventuele uitbreiding wordt afgewogen ten opzichte van ingediende aanvragen voor nieuwe projecten in as 1, en dit aan de hand van dezelfde criteria en aandachtspunten.

4.2 Voorbereiding impactevaluatie

Gezien het belang dat voor de periode 2014-2020 gehecht wordt aan de resultaatgerichtheid en de interventielogica van het programma, vormt de evaluatie hiervan een belangrijk onderdeel van het Evaluatieplan. Al tijdens het iteratieve ex-ante evaluatieproces werd gehamerd op het belang van de interventielogica en de hieraan gekoppelde resultaatsindicatoren. Meer bepaald moet onderzocht worden hoe de steun van ons programma heeft bijgedragen aan de doelstellingen van elke prioritaire as en, in bredere zin, hoe de steun vanuit het programma heeft bijgedragen aan de strategie van de Europese Unie (EU) voor slimme, duurzame en inclusieve groei. Dergelijke impactevaluatie is een nieuw gegeven voor het programma, waarvoor de nodige middelen aangewend zullen worden en de nodige expertise aangetrokken. Tot nu toe werd voornamelijk ervaring opgebouwd met de evaluatie van de programmavoortgang en -processen, niet de programma-impact.

Na het verwerken van de input die als voorbereiding is aangeboden door Interact via workshops inzake impactevaluatie in juni 2016, heeft de werkgroep Evaluatie in 2017 gefocust op de realisatie van een bestek voor het aantrekken van de nodige ondersteunende expertise bij de realisatie van de impactevaluatie. Via fysieke bijeenkomsten op 22 februari, 11 april, 27 september en 20 december, alsook via afstemming per e-mail, werd gebrainstormd en toegewerkt naar de opmaak van het bestek. Hierbij kwamen o.m. het opnemen van een impactonderzoek over enkele Interreg IV-projecten als een eerste fase in de evaluatie, het uitwisselen van informatie omtrent de aanpak van impactevaluatie bij andere programma's, en het opnemen van een vergelijkende benchmark t.o.v. de impact van andere (nationale en EU-) subsidieprogramma's aan bod. De voorkeur gaat naar een theoretical approach, met hoofdfocus op SD's rond innovatie en demonstratie.

4.3 Werking e-loket

Ter ondersteuning van de werkzaamheden op vlak van monitoring, evaluatie en kwaliteitsbewaking is er het e-loket. Dit projectmanagementsysteem is al geruime tijd afgewerkt doch heeft nog verdere verfijning. Het is duidelijk dat alle noodzakelijke informatie op een correcte manier in de databank wordt opgeslagen, maar dat er nog (kleine) verbeteringen mogelijk zijn, met name ten aanzien van de

gebruiksvriendelijkheid en de procedures c.q. wijze waarop de verschillende actoren in het controleproces werken met het e-loket. De verschillende actoren in dit proces werden door de MA bevraagd op de voor hen belangrijke en wenselijke aanpassingen. Dit resulteerde in een lijst van zaken die reeds werden overgemaakt aan de ontwikkelaar van het systeem voor analyse en prijsofferte.

Een eerste IT-audit werd begin 2017 afgerond. In het najaar van 2017 werd fase II van de IT-audit opgestart. De conclusies van deze audit worden gerapporteerd in het jaarlijks controleverslag (ACR) over boekjaar '16-'17 van de auditautoriteit. De eerder aan de ontwikkelaar overgemaakte lijst, zal worden aangevuld met de belangrijkste punten uit de tweede fase van deze audit.

5. VRAAGSTUKKEN DIE VAN INVLOED ZIJN OP DE PRESTATIES VAN HET PROGRAMMA EN GENOMEN MAATREGELEN

a) Vraagstukken die van invloed zijn op de prestaties van het programma en genomen maatregelen

Regelgeving

Graag herhalen we de issues die in de vorige jaarverslagen zijn gemeld, aangezien deze blijvend doorwerken op de uitvoering van het programma. Ten eerste blijven de staatssteunregels uitdagingen stellen voor de projectselectie (hoewel het programma de nodige maatregelen heeft genomen om er op een juiste manier mee om te gaan: combinatie van opleiding medewerkers, voorlichting begunstigden en risico-mijding bij toepassen interpretatieruimte). Daarnaast is er de soms uiterst gedetailleerde regelgeving die vanuit de Europese Commissie wordt opgelegd. Zeker op het vlak van subsidiabiliteit en promotie&publiciteit is er nood aan een (verdere) vereenvoudiging. In oktober 2015 zijn aan de desk officer van DG Regio concrete voorbeelden meegegeven, om te agenderen voor een reflectie-bijeenkomst over vereenvoudiging, maar hierover heeft het programma geen terugkoppeling ontvangen.

Binnen de interne werkgroep Regelgeving worden vragen behandeld die voortkomen uit de programma-uitvoering en betrekking hebben op het regelgevende kader van het programma. In 2017 boog de werkgroep zich over diverse verduidelijkingsvragen inzake onderwerpen zoals duurzaamheid van investering, inkomstenregimes, wijzigingen bij projectpartners light, PR-verplichtingen en het standaard uurtarief voor arbeiders.

Wanneer nodig, ondernam het secretariaat / de managementautoriteit in 2017 ook de nodige acties om meer complexe vraagstukken of obstakels binnen specifieke projecten op te lossen en een optimale projectrealisatie te waarborgen. Zo werd er bijvoorbeeld een actieplan opgevraagd en gemonitord bij een project dat een vertraagde voortgang vertoonde inzake het werven van de beoogde aantallen bedrijven in functie van een innovatietraject, met positief resultaat. Ook op het vlak van bijvoorbeeld projectmanagement en financiële declaratievraagstukken worden projecten waar nodig begeleid en opgevolgd in functie van een optimale projectrealisatie.

Het Comité van Toezicht is eveneens gestart met het onderzoeken naar de verschillende manieren waarop het beschikbare programmabudget optimaal kan worden benut. Mogelijks moeten een aantal scenario's, zoals de flexibiliteit over de prioritaire assen, nog nauwkeuriger met de Commissie worden afgestemd.

Werking programma-autoriteiten

De Auditautoriteit heeft het auditoordeel ten behoeve van de aanwijzing opgeleverd op 31-12-2016. Nadat de auditautoriteit als onafhankelijke instantie haar verslag had opgeleverd, heeft ze in 2017 een advies opgesteld en heeft de bevoegde Vlaamse minister de MA, CA en AA op basis daarvan aangewezen. In functie van de algemene coördinatie van de werkzaamheden tussen autoriteiten heeft de managementautoriteit aangedrongen op een zuivere communicatie tussen de auditautoriteit en de managementautoriteit over de concrete planning van de controle- en rapporteringswerkzaamheden, en de

vroegtijdige uitwisseling en afstemming van de ontwerp-documenten voor het jaarlijks controleverslag en de jaarlijkse samenvatting.

De intern afgesproken deadlines voor 2017 werden door elk van de autoriteiten gerespecteerd: MA/CA hebben er voor gezorgd dat de beschikbare tijd voor auditwerkzaamheden aan de voorkant van de auditcyclus werd verruimd. AA heeft gegarandeerd dat de audits op concrete acties afgerond werden voor 15/11 zodat tijdig met het proces van de rekeningen kon worden gestart. Slechts één audit diende o.b.v. art. 137, lid 2 Verord. 1303/2013 uit de rekeningen te worden verwijderd.

In opvolging van de aanwijzing werd een systeemaudit over het e-loket opgezet. Hieruit bleek dat verdere opvolging in een fase II noodzakelijk was voor de AA. Verder werden systeemaudits opgestart ten aanzien van de werking MA/GS en ten aanzien van de werking CA. Deze audits werden afgewerkt in 2018 tijdens het traject audit op de rekeningen.

2017 leert ons dat de gemaakte werkafspraken goed moeten worden geëvalueerd en waar mogelijk nog verder moeten worden verfijnd.

Ten aanzien van de Certificeringsautoriteit werd door de MA erg geïnvesteerd in een betere werking van/met het e-loket en het uitwerken en vastleggen van de nieuwe procedures, die nodig zijn voor de werking met een nieuw systeem in vergelijking met de vorige periode (2007-2013). Door een wisselende personeelsbezetting bij de CA verliep dit proces niet aan de aanvankelijk verwachte snelheid.

De uitvoering van de eerstelijnscontrole door Deloitte heeft op onderdelen met enige regelmaat bijsturing, maar verloopt op hoofdlijnen naar tevredenheid, dankzij een driewekelijks overleg, diverse ondersteunde werkzaamheden als de volledigheidscntrole, vaststellingen door het GS naar aanleiding van werkbezoeken, risico-analyses, de implementatie van de controle door GS op verplichtingen inzake promotie en publiciteit en vanzelfsprekend de kwaliteitscontrole op het werk van Deloitte. Eind 2017 werd een interne evaluatie gestart van zowel de procesmatige indeling van het eerstelijnscontroleproces, als de kwalitatieve en kwantitatieve uitvoering ervan. Hiermee willen we het totale proces in 2018 nog sterker maken.

Vragen vanuit de Commissie om input

Op het vlak van communicatie vraagt de Europese Commissie regelmatig medewerking in de vorm van het aanleveren op zeer korte termijn van informatie over projecten die passen in een op dat moment door haar geïdentificeerd kader. Zo was er in februari 2017 een oproep om 'emotionele projecten' aan te leveren. Dankzij de inspanningen van het Gemeenschappelijk Secretariaat konden er vanuit ons programma binnen een korte tijdsspanne hapklare informatie over 3 projecten worden aangeleverd. Helaas mochten we niet vernemen of er al dan niet gebruik gemaakt werd van onze voorstellen. Dit bevordert niet de motivatie om ook in de toekomst veel inspanningen te blijven leveren bij dergelijke ad hoc vragen van de Commissie.

b) FACULTATIEF VOOR LICHTE VERSLAGEN, anders wordt het opgenomen in punt 9.1. Een beoordeling of de vooruitgang bij de verwezenlijking van de doelstellingen voldoende is om deze doelstellingen te bereiken, met vermelding van eventuele genomen of geplande corrigerende maatregelen, voor zover van toepassing.

--

6. PUBLIEKSSAMENVATTING (ARTIKEL 50, LID 9, VAN VERORDENING (EU) NR. 1303/2013)

Een publiekssamenvatting van de inhoud van het jaarverslag en het definitieve uitvoeringsverslag moet openbaar worden gemaakt en worden geüpload als afzonderlijk bestand in de vorm van een bijlage bij het jaarverslag en het definitieve uitvoeringsverslag

De publiekssamenvatting kan worden geüpload/gevonden onder Algemeen > Documenten

**7. VERSLAG OVER DE UITVOERING VAN
FINANCIERINGSINSTRUMENTEN (ARTIKEL 46 VAN VERORDENING (EU) NR.
1303/2013)**

8. DE VORDERINGEN BIJ DE VOORBEREIDING EN UITVOERING VAN GROTE PROJECTEN EN GEZAMENLIJKE ACTIEPLANNEN (ARTIKEL 101, ONDER H), EN ARTIKEL 111, LID 3, VAN VERORDENING (EU) NR. 1303/2013 EN ARTIKEL 14, LID 3, ONDER B, VAN VERORDENING (EU) NR. 1299/2013)

8.1. Grote projecten

Tabel 7: Grote projecten

Project	CC I	Status van het grote project	Totale investeringen	Totale subsidiabele kosten	Geplande datum van kennisgeving/indicatie	Datum van de stilzwijgende toestemming/goedkeuring door de Commissie	Geplande start van de uitvoering	Geplande voltooiingsdatum	Prioritaire als / Investeringsprioriteiten	Huidige stand van uitvoering — financiële vorderingen (% van de uitgaven die zijn gecertificeerd tegenover de Commissie ten opzichte van de totale subsidiabele kosten)	Huidige stand van uitvoering — materiële vorderingen Belangrijkste outputs	Belangrijkste outputs	Datum van ondertekening van het eerste contract voor werken (1)	Opmerkingen
---------	------	------------------------------	----------------------	----------------------------	---	--	----------------------------------	---------------------------	--	---	--	-----------------------	---	-------------

(1) In geval van in het kader van PPP-structuren uitgevoerde concrete acties, de ondertekening van het PPP-contract tussen de overheidsinstantie en de private instantie (artikel 102, lid 3, van Verordening (EU) nr. 1303/2013).

Significante problemen bij de uitvoering van grote projecten en getroffen maatregelen om deze te verhelpen

--

Geplande wijzigingen in de lijst met grote projecten in het samenwerkingsprogramma

--

8.2. Gezamenlijke actieplannen

De vorderingen bij de uitvoering van de verschillende fasen van de gezamenlijke actieplannen

--

Tabel 8: Gezamenlijke actieplannen (JAP)

Titel van het JAP	CCI	Uitvoering van de fasen van het JAP	Totale subsidiabele kosten	Totale overheidssteun	OP-bijdrage aan het JAP	Prioritaire as	Soort JAP	[Geplande] indiening bij de Commissie	[Geplande] start van de uitvoering	[Geplande] voltooiing	Belangrijkste outputs en resultaten	Totale subsidiabele uitgaven die zijn gecertificeerd tegenover de Commissie	Opmerkingen
-------------------	-----	-------------------------------------	----------------------------	-----------------------	-------------------------	----------------	-----------	---------------------------------------	------------------------------------	-----------------------	-------------------------------------	---	-------------

Significante problemen en getroffen maatregelen om deze te verhelpen

--

9. BEOORDELING VAN DE UITVOERING VAN HET SAMENWERKINGSPROGRAMMA (ARTIKEL 50, LID 4, VAN VERORDENING (EU) NR. 1303/2013, EN ARTIKEL 14, LID 4, VAN VERORDENING (EU) NR. 1299/2013)

9.1 Informatie in Deel A en de verwezenlijking van de doelstellingen van het programma (artikel 50, lid 4, van Verordening (EU) nr. 1303/2013)

Prioritaire as	1 - Slimme groei
Prioritaire as	2 - Duurzame groei - energie
Prioritaire as	3 - Duurzame groei - milieu en hulpbronnen
Prioritaire as	4 - Inclusieve groei
Prioritaire as	5 - Technische Bijstand

9.2 Specifieke maatregelen die zijn genomen om de gelijkheid van mannen en vrouwen en non-discriminatie te bevorderen, met name de toegankelijkheid voor personen met een handicap, en de regelingen die zijn getroffen om de integratie van het genderperspectief in het samenwerkingsprogramma en de concrete acties te garanderen (artikel 50, lid 4, van Verordening (EU) nr. 1303/2013 en artikel 14, lid 4, tweede alinea, onder d), van Verordening (EU) nr. 1299/2013)

Een beoordeling van de uitvoering van specifieke maatregelen teneinde rekening te houden met de beginselen van artikel 7 van Verordening (EU) nr. 1303/2013 ten aanzien van de bevordering van gelijkheid van mannen en vrouwen en non-discriminatie, met inbegrip van, waar nodig, afhankelijk van de inhoud en de doelstellingen van het samenwerkingsprogramma, een overzicht van de specifieke maatregelen die zijn genomen ter bevordering van gelijkheid van mannen en vrouwen en ter bevordering van non-discriminatie, met name de bevordering van de toegankelijkheid voor personen met een handicap, en de regelingen die zijn getroffen om de integratie van het genderperspectief in het samenwerkingsprogramma en de concrete acties te garanderen

--

9.3 Duurzame ontwikkeling (artikel 50, lid 4, van Verordening (EU) nr. 1303/2013, en artikel 14, lid 4, tweede alinea, onder e), van Verordening (EU) nr. 1299/2013)

Een beoordeling van de uitvoering van maatregelen teneinde rekening te houden met de beginselen van artikel 8 van Verordening (EU) nr. 1303/2013 ten aanzien van duurzame ontwikkeling, met inbegrip van, waar nodig, afhankelijk van de inhoud en de doelstellingen van het samenwerkingsprogramma, een overzicht van de maatregelen die zijn genomen ter bevordering van duurzame ontwikkeling overeenkomstig dat artikel.

--

9.4 Verslaglegging van de steun die is gebruikt voor doelstellingen op het gebied van klimaatverandering (artikel 50, lid 4, van Verordening (EU) nr. 1303/2013)

Berekend bedrag aan steun dat voor de doelstellingen op het gebied van klimaatverandering moet worden gebruikt, gebaseerd op de cumulatieve financiële gegevens per categorie van steunverlening in Tabel 7

Prioritaire as	Bedrag aan steun dat voor de doelstellingen op het gebied van klimaatverandering moet worden gebruikt (EUR)	Deel van de totale toewijzing aan het operationele programma (%)
2	23.463.729,16	69,90%
3	6.846.098,81	20,40%
Totaal	30.309.827,97	19,87%

--

9.5 Rol van partners bij de uitvoering van het samenwerkingsprogramma (artikel 50, lid 4, van Verordening (EU) nr. 1303/2013, en artikel 14, lid 4, eerste alinea, onder c), van Verordening (EU) nr. 1299/2013)

Beoordeling van de uitvoering van acties teneinde rekening te houden met de rol van partners zoals bedoeld in artikel 5 van Verordening (EU) nr. 1303/2013, met inbegrip van de betrokkenheid van de partners bij de uitvoering, het toezicht en de evaluatie van het samenwerkingsprogramma

--

10. VERPLICHTE INFORMATIE EN BEOORDELING OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 14, LID 4, EERSTE ALINEA, ONDER A) EN B), VAN VERORDENING (EU) NR. 1299/2013

10.1 De voortgang bij de uitvoering van het evaluatieplan en het vervolg dat aan de bevindingen van evaluaties is gegeven

--

10.2 De resultaten van de maatregelen op het gebied van voorlichting en publiciteit van de Fondsen die in het kader van de communicatiestrategie zijn uitgevoerd

--

11. AANVULLENDE INFORMATIE DIE KAN WORDEN TOEGEVOEGD, AFHANKELIJK VAN DE INHOUD EN DE DOELSTELLINGEN VAN HET SAMENWERKINGSPROGRAMMA (ARTIKEL 14, LID 4, TWEEDE ALINEA, ONDER A), B), C) EN F), VAN VERORDENING (EU) NR. 1299/2013)

11.1. Vorderingen bij de uitvoering van de geïntegreerde aanpak van territoriale ontwikkeling, met inbegrip van geïntegreerde territoriale investeringen, duurzame stedelijke ontwikkeling en vanuit de gemeenschap geleide lokale ontwikkeling in het kader van het samenwerkingsprogramma

--

11.2. De voortgang bij de uitvoering van acties ter vergroting van de capaciteit van de autoriteiten en van de begunstigen om het EFRO te beheren en te gebruiken

--

11.3. Bijdrage aan macroregionale en zeebekkenstrategieën (in voorkomend geval)

Zoals bepaald in overweging 19, artikel 8, lid 3, onder d), van Verordening (EU) nr. 1299/2013 "Inhoud, goedkeuring en wijziging van samenwerkingsprogramma's", en in artikel 14, lid 4, onder c), tweede alinea, "Verslagen over de uitvoering", draagt dit programma bij aan MRS en/of SBS:

--

- EU-strategie voor het Oostzeegebied (EUSBSR)
- EU-strategie voor het Donaugebied (EUSDR)
- EU-strategie voor de Adriatisch-Ionische regio (EUSAIR)
- EU-strategie voor het Alpengebied (EUSALP)
- Strategie voor het Atlantische Zeegebied (ATLSBS)

11.4. De voortgang bij de uitvoering van maatregelen op het gebied van sociale innovatie

--

13. SLIMME, DUURZAME EN INCLUSIEVE GROEI

Informatie over en beoordeling van de programmabijdrage aan het verwezenlijken van de strategie van de Unie voor slimme, duurzame en inclusieve groei.

--

14. VRAAGSTUKKEN DIE VAN INVLOED ZIJN OP DE PRESTATIES VAN HET PROGRAMMA EN GENOMEN MAATREGELEN — PRESTATIEKADER (ARTIKEL 50, LID 2, VAN VERORDENING (EU) NR. 1303/2013)

Wanneer de beoordeling van de geboekte voortgang met betrekking tot de mijlpalen en doelstellingen zoals vastgesteld in het prestatiekader laat zien dat bepaalde mijlpalen en doelstellingen niet zijn bereikt, moeten lidstaten aangeven wat de redenen zijn voor het niet realiseren van deze mijlpalen in het verslag van 2019 (voor mijlpalen) en in het definitieve uitvoeringsverslag (voor de doelstellingen).

--

Documenten

Documenttitel	Documenttype	Datum van het document	Lokale verwijzing	Verwijzing van de Commissie	Controlewaarde	Bestanden	Verzenddatum	Verzonden door
Jaarverslag 2017 - Publikssamenvatting	Publikssamenvatting	4-mei-2018			676296494	Publikssamenvatting		

Controlesom betreffende alle gestructureerde gegevens: 3743522246

Recentste validatieresultaten

Ernst	Code	Bericht
Info		Versie van het uitvoeringsverslag is gevalideerd
Waarschuwing	2.48.1	Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 1, investment priority: 1a, specific objective: 1a, indicator: RI 1, year: 2014 (null < 0,36). Please check.
Waarschuwing	2.48.1	Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 1, investment priority: 1a, specific objective: 1a, indicator: RI 1, year: 2015 (null < 0,36). Please check.
Waarschuwing	2.48.1	Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 1, investment priority: 1a, specific objective: 1a, indicator: RI 1, year: 2016 (0,22 < 0,36). Please check.
Waarschuwing	2.48.1	Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 1, investment priority: 1b, specific objective: 1b, indicator: RI 2, year: 2014 (null < 68,00). Please check.
Waarschuwing	2.48.1	Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 1, investment priority: 1b, specific objective: 1b, indicator: RI 2, year: 2015 (null < 68,00). Please check.
Waarschuwing	2.48.1	Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 1, investment priority: 1b, specific objective: 1b, indicator: RI 2, year: 2016 (63,89 < 68,00). Please check.
Waarschuwing	2.48.1	Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 2, investment priority: 4b, specific objective: 4b, indicator: RI 3, year: 2014 (null < 1,63). Please check.
Waarschuwing	2.48.1	Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 2, investment priority: 4b, specific objective: 4b, indicator: RI 3, year: 2015 (null < 1,63). Please check.

Ernst	Code	Bericht
Waarschuwing	2.48.1	Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 2, investment priority: 4b, specific objective: 4b, indicator: RI 3, year: 2016 (null < 1,63). Please check.
Waarschuwing	2.48.1	Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 2, investment priority: 4b, specific objective: 4b, indicator: RI 3, year: 2017 (null < 1,63). Please check.
Waarschuwing	2.48.1	Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 2, investment priority: 4c, specific objective: 4c, indicator: RI 3, year: 2014 (null < 1,63). Please check.
Waarschuwing	2.48.1	Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 2, investment priority: 4c, specific objective: 4c, indicator: RI 3, year: 2015 (null < 1,63). Please check.
Waarschuwing	2.48.1	Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 2, investment priority: 4c, specific objective: 4c, indicator: RI 3, year: 2016 (null < 1,63). Please check.
Waarschuwing	2.48.1	Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 2, investment priority: 4c, specific objective: 4c, indicator: RI 3, year: 2017 (null < 1,63). Please check.
Waarschuwing	2.48.1	Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 2, investment priority: 4f, specific objective: 4f, indicator: RI 2, year: 2014 (null < 68,00). Please check.
Waarschuwing	2.48.1	Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 2, investment priority: 4f, specific objective: 4f, indicator: RI 2, year: 2015 (null < 68,00). Please check.
Waarschuwing	2.48.1	Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 2, investment priority: 4f, specific objective: 4f, indicator: RI 2, year: 2016 (63,89 < 68,00). Please check.
Waarschuwing	2.48.1	Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 3, investment priority: 6f,

Ernst	Code	Bericht
		specific objective: 6f, indicator: RI 2, year: 2014 (null < 68,00). Please check.
Waarschuwing	2.48.1	Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 3, investment priority: 6f, specific objective: 6f, indicator: RI 2, year: 2015 (null < 68,00). Please check.
Waarschuwing	2.48.1	Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 3, investment priority: 6f, specific objective: 6f, indicator: RI 2, year: 2016 (63,89 < 68,00). Please check.
Waarschuwing	2.48.1	Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 3, investment priority: 6g, specific objective: 6g, indicator: RI 4, year: 2017 (null < 2,19). Please check.
Waarschuwing	2.48.1	Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 4, investment priority: 8e, specific objective: 8e, indicator: RI 6, year: 2015 (40.628,00 < 42.500,00). Please check.
Waarschuwing	2.48.1	Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 4, investment priority: 8e, specific objective: 8e, indicator: RI 6, year: 2016 (41.524,00 < 42.500,00). Please check.
Waarschuwing	2.48.1	Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 4, investment priority: 8e, specific objective: 8e, indicator: RI 6, year: 2017 (null < 42.500,00). Please check.
Waarschuwing	2.49.1	Annual value entered in table 1 exceeds the target value for priority axis: 1, investment priority: 1a, specific objective: 1a, indicator: RI 1, year: 2017 (0,48 > 0,44). Please check.
Waarschuwing	2.49.1	Annual value entered in table 1 exceeds the target value for priority axis: 3, investment priority: 6g, specific objective: 6g, indicator: RI 4, year: 2014 (3,26 > 2,78). Please check.
Waarschuwing	2.49.1	Annual value entered in table 1 exceeds the target value for priority axis: 3, investment priority: 6g, specific objective: 6g, indicator: RI 4, year: 2015 (3,07 > 2,78). Please check.

Ernst	Code	Bericht
Waarschuwing	2.49.1	Annual value entered in table 1 exceeds the target value for priority axis: 3, investment priority: 6g, specific objective: 6g, indicator: RI 4, year: 2016 (3,46 > 2,78). Please check.
Waarschuwing	2.50.1	Annual value entered in table 1 is greater than the baseline value and moving away from the target for priority axis: 4, investment priority: 8e, specific objective: 8e, indicator: RI 7, year: 2014 (1,90 > 1,80). Please check.
Waarschuwing	2.50.1	Annual value entered in table 1 is greater than the baseline value and moving away from the target for priority axis: 4, investment priority: 8e, specific objective: 8e, indicator: RI 7, year: 2015 (2,20 > 1,80). Please check.
Waarschuwing	2.50.1	Annual value entered in table 1 is greater than the baseline value and moving away from the target for priority axis: 4, investment priority: 8e, specific objective: 8e, indicator: RI 7, year: 2016 (2,45 > 1,80). Please check.
Waarschuwing	2.50.1	Annual value entered in table 1 is greater than the baseline value and moving away from the target for priority axis: 4, investment priority: 8e, specific objective: 8e, indicator: RI 7, year: 2017 (3,05 > 1,80). Please check.
Waarschuwing	2.52.1	In table 2, the annual total value entered is 1.668,57% of the total target value for "S", priority axis: 2, investment priority: 4b, indicator: CO06, year: 2016. Please check.
Waarschuwing	2.52.1	In table 2, the annual total value entered is 100,08% of the total target value for "S", priority axis: 3, investment priority: 6f, indicator: CO27, year: 2017. Please check.
Waarschuwing	2.52.1	In table 2, the annual total value entered is 103,77% of the total target value for "S", priority axis: 3, investment priority: 6f, indicator: CO04, year: 2017. Please check.
Waarschuwing	2.52.1	In table 2, the annual total value entered is 105,45% of the total target value for "S", priority axis: 3, investment priority: 6g, indicator: PSI 4, year: 2017. Please check.
Waarschuwing	2.52.1	In table 2, the annual total value entered is 106,15% of the total target value for "S", priority axis: 2, investment priority: 4f, indicator:

Ernst	Code	Bericht
		CO27, year: 2016. Please check.
Waarschuwing	2.52.1	In table 2, the annual total value entered is 106,15% of the total target value for "S", priority axis: 2, investment priority: 4f, indicator: CO27, year: 2017. Please check.
Waarschuwing	2.52.1	In table 2, the annual total value entered is 113,33% of the total target value for "S", priority axis: 3, investment priority: 6f, indicator: PSI 4, year: 2017. Please check.
Waarschuwing	2.52.1	In table 2, the annual total value entered is 120,00% of the total target value for "S", priority axis: 4, investment priority: 8e, indicator: PSI10, year: 2016. Please check.
Waarschuwing	2.52.1	In table 2, the annual total value entered is 130,00% of the total target value for "S", priority axis: 2, investment priority: 4b, indicator: CO01, year: 2017. Please check.
Waarschuwing	2.52.1	In table 2, the annual total value entered is 133,04% of the total target value for "S", priority axis: 2, investment priority: 4b, indicator: PSI12, year: 2017. Please check.
Waarschuwing	2.52.1	In table 2, the annual total value entered is 133,33% of the total target value for "S", priority axis: 4, investment priority: 8e, indicator: PSI 9, year: 2016. Please check.
Waarschuwing	2.52.1	In table 2, the annual total value entered is 135,00% of the total target value for "S", priority axis: 5, investment priority: -, indicator: PSI15, year: 2014. Please check.
Waarschuwing	2.52.1	In table 2, the annual total value entered is 135,00% of the total target value for "S", priority axis: 5, investment priority: -, indicator: PSI15, year: 2015. Please check.
Waarschuwing	2.52.1	In table 2, the annual total value entered is 136,67% of the total target value for "S", priority axis: 1, investment priority: 1b, indicator: PSI 4, year: 2016. Please check.

Ernst	Code	Bericht
Waarschuwing	2.52.1	In table 2, the annual total value entered is 154,17% of the total target value for "S", priority axis: 1, investment priority: 1b, indicator: PSI 4, year: 2017. Please check.
Waarschuwing	2.52.1	In table 2, the annual total value entered is 155,56% of the total target value for "S", priority axis: 4, investment priority: 8e, indicator: CO44, year: 2016. Please check.
Waarschuwing	2.52.1	In table 2, the annual total value entered is 160,00% of the total target value for "S", priority axis: 4, investment priority: 8e, indicator: PSI11, year: 2017. Please check.
Waarschuwing	2.52.1	In table 2, the annual total value entered is 2.550,00% of the total target value for "S", priority axis: 3, investment priority: 6d, indicator: CO23, year: 2015. Please check.
Waarschuwing	2.52.1	In table 2, the annual total value entered is 2.600,63% of the total target value for "S", priority axis: 2, investment priority: 4b, indicator: CO06, year: 2017. Please check.
Waarschuwing	2.52.1	In table 2, the annual total value entered is 200,00% of the total target value for "S", priority axis: 4, investment priority: 8e, indicator: PSI 7, year: 2017. Please check.
Waarschuwing	2.52.1	In table 2, the annual total value entered is 200,00% of the total target value for "S", priority axis: 4, investment priority: 8e, indicator: PSI 8, year: 2016. Please check.
Waarschuwing	2.52.1	In table 2, the annual total value entered is 207,69% of the total target value for "S", priority axis: 1, investment priority: 1b, indicator: CO06, year: 2016. Please check.
Waarschuwing	2.52.1	In table 2, the annual total value entered is 209,39% of the total target value for "S", priority axis: 1, investment priority: 1b, indicator: CO06, year: 2017. Please check.
Waarschuwing	2.52.1	In table 2, the annual total value entered is 222,50% of the total target value for "S", priority axis: 1, investment priority: 1b, indicator:

Ernst	Code	Bericht
		CO29, year: 2016. Please check.
Waarschuwing	2.52.1	In table 2, the annual total value entered is 230,71% of the total target value for "S", priority axis: 3, investment priority: 6g, indicator: CO01, year: 2016. Please check.
Waarschuwing	2.52.1	In table 2, the annual total value entered is 243,13% of the total target value for "S", priority axis: 1, investment priority: 1b, indicator: CO29, year: 2017. Please check.
Waarschuwing	2.52.1	In table 2, the annual total value entered is 256,00% of the total target value for "S", priority axis: 3, investment priority: 6g, indicator: CO04, year: 2016. Please check.
Waarschuwing	2.52.1	In table 2, the annual total value entered is 266,67% of the total target value for "S", priority axis: 4, investment priority: 8e, indicator: CO44, year: 2017. Please check.
Waarschuwing	2.52.1	In table 2, the annual total value entered is 266,67% of the total target value for "S", priority axis: 4, investment priority: 8e, indicator: PSI 9, year: 2017. Please check.
Waarschuwing	2.52.1	In table 2, the annual total value entered is 270,00% of the total target value for "S", priority axis: 5, investment priority: -, indicator: PSI15, year: 2016. Please check.
Waarschuwing	2.52.1	In table 2, the annual total value entered is 276,43% of the total target value for "S", priority axis: 3, investment priority: 6g, indicator: CO01, year: 2017. Please check.
Waarschuwing	2.52.1	In table 2, the annual total value entered is 280,00% of the total target value for "S", priority axis: 4, investment priority: 8e, indicator: PSI10, year: 2017. Please check.
Waarschuwing	2.52.1	In table 2, the annual total value entered is 280,87% of the total target value for "S", priority axis: 3, investment priority: 6g, indicator: PSI12, year: 2016. Please check.

Ernst	Code	Bericht
Waarschuwing	2.52.1	In table 2, the annual total value entered is 305,60% of the total target value for "S", priority axis: 3, investment priority: 6g, indicator: CO04, year: 2017. Please check.
Waarschuwing	2.52.1	In table 2, the annual total value entered is 308,70% of the total target value for "S", priority axis: 3, investment priority: 6g, indicator: PSI12, year: 2017. Please check.
Waarschuwing	2.52.1	In table 2, the annual total value entered is 313,57% of the total target value for "S", priority axis: 1, investment priority: 1b, indicator: CO27, year: 2016. Please check.
Waarschuwing	2.52.1	In table 2, the annual total value entered is 319,89% of the total target value for "S", priority axis: 1, investment priority: 1b, indicator: CO27, year: 2017. Please check.
Waarschuwing	2.52.1	In table 2, the annual total value entered is 340,00% of the total target value for "S", priority axis: 4, investment priority: 8e, indicator: PSI 8, year: 2017. Please check.
Waarschuwing	2.52.1	In table 2, the annual total value entered is 348,89% of the total target value for "S", priority axis: 1, investment priority: 1b, indicator: PSI 3, year: 2016. Please check.
Waarschuwing	2.52.1	In table 2, the annual total value entered is 375,56% of the total target value for "S", priority axis: 1, investment priority: 1b, indicator: PSI 3, year: 2017. Please check.
Waarschuwing	2.52.1	In table 2, the annual total value entered is 4.027,67% of the total target value for "S", priority axis: 3, investment priority: 6d, indicator: CO23, year: 2016. Please check.
Waarschuwing	2.52.1	In table 2, the annual total value entered is 4.027,67% of the total target value for "S", priority axis: 3, investment priority: 6d, indicator: CO23, year: 2017. Please check.
Waarschuwing	2.52.1	In table 2, the annual total value entered is 405,00% of the total target value for "S", priority axis: 5, investment priority: -, indicator:

Ernst	Code	Bericht
		PSI15, year: 2017. Please check.
Waarschuwing	2.52.1	In table 2, the annual total value entered is 413,33% of the total target value for "S", priority axis: 2, investment priority: 4b, indicator: CO02, year: 2017. Please check.
Waarschuwing	2.52.1	In table 2, the annual total value entered is 417,50% of the total target value for "S", priority axis: 1, investment priority: 1b, indicator: CO28, year: 2016. Please check.
Waarschuwing	2.52.1	In table 2, the annual total value entered is 447,50% of the total target value for "S", priority axis: 1, investment priority: 1b, indicator: CO28, year: 2017. Please check.
Waarschuwing	2.52.1	In table 2, the annual total value entered is 520,00% of the total target value for "S", priority axis: 3, investment priority: 6d, indicator: PSI 5, year: 2015. Please check.
Waarschuwing	2.52.1	In table 2, the annual total value entered is 795,00% of the total target value for "S", priority axis: 3, investment priority: 6d, indicator: PSI 5, year: 2016. Please check.
Waarschuwing	2.52.1	In table 2, the annual total value entered is 795,00% of the total target value for "S", priority axis: 3, investment priority: 6d, indicator: PSI 5, year: 2017. Please check.
Waarschuwing	2.52.1	In table 2, the annual total value entered is 879,30% of the total target value for "S", priority axis: 3, investment priority: 6g, indicator: CO06, year: 2016. Please check.
Waarschuwing	2.52.1	In table 2, the annual total value entered is 905,94% of the total target value for "S", priority axis: 3, investment priority: 6g, indicator: CO06, year: 2017. Please check.
Waarschuwing	2.53.1	In table 2, the annual total value entered is 106,67% of the total target value for "F", priority axis: 4, investment priority: 8e, indicator: PSI 7, year: 2017. Please check.

Ernst	Code	Bericht
Waarschuwing	2.53.1	In table 2, the annual total value entered is 116,77% of the total target value for "F", priority axis: 1, investment priority: 1b, indicator: CO06, year: 2017. Please check.
Waarschuwing	2.53.1	In table 2, the annual total value entered is 140,00% of the total target value for "F", priority axis: 3, investment priority: 6g, indicator: CO01, year: 2017. Please check.
Waarschuwing	2.53.1	In table 2, the annual total value entered is 153,60% of the total target value for "F", priority axis: 3, investment priority: 6g, indicator: CO04, year: 2017. Please check.
Waarschuwing	2.53.1	In table 2, the annual total value entered is 162,50% of the total target value for "F", priority axis: 1, investment priority: 1b, indicator: CO28, year: 2017. Please check.
Waarschuwing	2.53.1	In table 2, the annual total value entered is 165,00% of the total target value for "F", priority axis: 3, investment priority: 6d, indicator: PSI 5, year: 2017. Please check.
Waarschuwing	2.53.1	In table 2, the annual total value entered is 166,67% of the total target value for "F", priority axis: 4, investment priority: 8e, indicator: PSI 9, year: 2017. Please check.
Waarschuwing	2.53.1	In table 2, the annual total value entered is 170,43% of the total target value for "F", priority axis: 3, investment priority: 6g, indicator: PSI12, year: 2017. Please check.
Waarschuwing	2.53.1	In table 2, the annual total value entered is 175,56% of the total target value for "F", priority axis: 1, investment priority: 1b, indicator: PSI 3, year: 2017. Please check.
Waarschuwing	2.53.1	In table 2, the annual total value entered is 176,42% of the total target value for "F", priority axis: 1, investment priority: 1b, indicator: CO27, year: 2017. Please check.
Waarschuwing	2.53.1	In table 2, the annual total value entered is 188,00% of the total target value for "F", priority axis: 5, investment priority: -, indicator:

Ernst	Code	Bericht
		PSI13, year: 2017. Please check.
Waarschuwing	2.53.1	In table 2, the annual total value entered is 2.288,87% of the total target value for "F", priority axis: 3, investment priority: 6d, indicator: CO23, year: 2017. Please check.
Waarschuwing	2.53.1	In table 2, the annual total value entered is 320,00% of the total target value for "F", priority axis: 4, investment priority: 8e, indicator: PSI 8, year: 2017. Please check.
Waarschuwing	2.53.1	In table 2, the annual total value entered is 334,00% of the total target value for "F", priority axis: 4, investment priority: 8e, indicator: CO44, year: 2017. Please check.
Waarschuwing	2.53.1	In table 2, the annual total value entered is 405,00% of the total target value for "F", priority axis: 5, investment priority: -, indicator: PSI15, year: 2017. Please check.
Waarschuwing	2.54.1	In table 2, the annual total value entered for "F" (implemented) is 111,24% of the annual total value entered for "S" (forecast from selected) for priority axis: 3, investment priority: 6g, indicator: PSI 6, year: 2017. Please check.
Waarschuwing	2.54.1	In table 2, the annual total value entered for "F" (implemented) is 125,25% of the annual total value entered for "S" (forecast from selected) for priority axis: 4, investment priority: 8e, indicator: CO44, year: 2017. Please check.
Waarschuwing	2.54.1	In table 2, the annual total value entered for "F" (implemented) is 136,90% of the annual total value entered for "S" (forecast from selected) for priority axis: 3, investment priority: 6f, indicator: PSI12, year: 2017. Please check.
Waarschuwing	2.54.1	In table 2, the annual total value entered for "F" (implemented) is 188,00% of the annual total value entered for "S" (forecast from selected) for priority axis: 5, investment priority: -, indicator: PSI13, year: 2017. Please check.